

STARUS TILTAK 2021-2025

Tiltakene er satt opp med en A-liste og en B-liste. A-liten er hovedlisten i planen. B-listen inneholder tiltak som har vært ønskelige å få utført, men som etter utredning er funnet umulige å gjennomføre eller som etter en samlet vurdering ikke bør prioriteres på nåværende tidspunkt. Selv om tiltak er ført opp i hovedlista, er det ikke nødvendigvis slik at disse blir utført i planperioden. Det kan avhenge av ulike faktorer. Som bl.a. kostnader, veieiers samtykke eller gjeldende regelverk osv.

Tiltak knyttet til kommunaleveier.

Pri	Status	Stedsangivelse	Tiltak	Status
A1	nytt	Ualand gamle boligfelt	Fartshumper	Utført
A2	nytt	Ualand nye boligfelt	Fartshumper	Ikke utført
	nytt	Veglys på skoleveg under 4 km må prioriteres i hele Lund, jf. PNM-sak 055/21.	Gatelys	
A3	nytt	Ved behov	Oppgradering av eksisterende gatelysanlegg	Utført oppgradering langs Eikveien
A4	eks.	Moi sentrum	Sikre fri passasje for fotgjengere langs Lundetun.	Ikke utført
A5	nytt	Strekninger der jernbane og veg ligger tett inntil hverandre.	Kjøresikre gjerder etter behov.	Ikke utført
A6	eks.	Ollestad bru-Ollestad	Gatelys	Ikke utført
A7	nytt	Eide - Hauen/Gamle Kyrkjeveg	Gatelys	Ikke utført
B	eks.	Steinberg - Steinbergsmonan	Gatelys	Flyttet opp til A-lista med prioritet A8 for kommunale veier, jf. FS-010/24

Tiltak knyttet til fylkesveier.

Pri	Status	Stedsangivelse	Tiltak	Status
A1	eks.	Lundestranda-Skåland	Gang- og sykkesti	Ikke utført
A2	nytt	Hauklandssletta (mellom Kiwi og Sion)	Busstopp: Sikker av- og påstigning for skoleelever	Utføres høst 2025
A3	nytt	Ved behov	Oppgradering av eksisterende gatelysanlegg	Ikke utført
A4	nytt	På gang- og sykkelsti langs fylkesveien på Moi.	Gangfelt der gang- og sykkelsti krysser bilvei	Ikke utført
A5	eks.	Handeland-Eik	Nedsatt fartsgrense til 50 km/t	ikke utført

A6	eks.	Holamoen	Anlegge ny adkomst til industriområde på Holamoen.	I prosess
A7	eks.	Eide-Sandsmark	Breddeutvidelse av veien.	Ikke utført
A8	nytt	Heskestad Skule	Gangfelt iht innspill fra FAU Heskestad skule av 09.06.2021.	I prosess
A9	nytt	Heskestad Skule	Hjertesone	I prosess
A10	nytt	Birkemoveien	Nedsatt fartsgrense til 50 km/t	Delvis 50 km/t
	nytt	Veglys på skoleveg under 4 km må prioriteres i hele Lund, jf. PNM-sak 055/21.	Gatelys -generelt	
A11	eks.	Moen - Handeland	Gatelys	Ikke utført
A12	nytt	Hauen/Gamle Kyrkjeveg - Ollestad Bru	Gatelys	Ikke utført
B	nytt	kryss Holamoen - kryss ved Per Kjørberg/Stein Moen	Gatelys	B-tiltak
B	eks.	Eik-Handeland	Gang- og sykkesti	B-tiltak
B	eks.	Steinbergsmonan-Rusdal	Rassikring	Flyttet opp til A-lista med øverste prioritet for fylkesveier, jf. FS-010/24
B	eks.	Skulevold	Gang- og sykkesti	B-tiltak
B	eks.	Hågåslia-Moen	Gang- og sykkesti	B-tiltak
B	eks.	Steinbergmonan-Kjørmo	Gatelys	B-tiltak
B	eks.	Handeland-Østrem	Gatelys	B-tiltak
B	eks.	Liavd-Heskestad gård	Gatelys	B-tiltak
B	eks.	Skåland-Kjellevik-Eike	Gatelys	B-tiltak
B	eks.	Refsland-Bjørnemo	Gatelys	B-tiltak
B	nytt	Eide - Ualand	Gatelys	B-tiltak
B	nytt	Lundestranda	Fartsdempere	B-tiltak

Tiltak knyttet til E39 (inngår ikke i ordningen med fylkests ts-midler)

Prio	Status	Stedsangivelse	Tiltak	Status
A1	eks.	Avkjørsel v/Råse bru	Utbedre avkjørsel og anlegge venstresvingfelt og sperrefelt.	Ikke utført
A2	eks.	Avkjørsel fv.15 Hamre	Utbedre avkjørsel og anlegge venstresvingfelt	Ikke utført
A3	eks.	Avkjørsel fv. 501	Utbedre avkjørsel og anlegge avkjøringsfelt.	Ikke utført

A4	eks.	Avkjøring v/Heskestad kirke/Ellingsbekken	Utbedring av avkjørsel	Ikke utført
A5	eks.	Heskestad gard	Avkjørsel E39	Ikke utført
B	eks.	Utkjørsel Moi, nordre	Tilrettelegge avkjørsel og anlegge avkjøringsfelt	B-tiltak
B	eks.	Jernbanundergang v/Kiwi	Sikker kryssing for fotgjengere	Undergangen stengt 2024
B	eks.	Eide-Monen	Gang- og sykkelsti	B-tiltak
B	eks.	Hamre-Tronvik	Gang- og sykkelsti	B-tiltak
B	eks.	Tronvik	Avkjøringsfelt i begge retninger	B-tiltak

