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5/11 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL  
 
 
RÅDMANNENS FORSLAG: 
 
Møteprotokoll for byggekomiteen 21.03.2011 godkjennes. 
 
 
Vedlegg: Møteprotokoll for byggekomiteen 21.03.2011 
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6/11 NYE OMSORGSBOLIGER I SKOLEGATA - STATUS  
 
 
RÅDMANNENS FORSLAG: 
 
Saken tas til orientering. 
 
Vedlegg: Ingen 
  
 
Saksopplysninger: 
 
Formannskapet behandlet den 21.3.2011 sak 36/11 nye omsorgsboliger i Skolegata, og fattet 
følgende vedtak:  
 

1. Prosjektet Boliger i Skolegata gjennomføres innenfor en samlet kostnadsramme på 
6,37 mill kr. 

 
2. I tillegg bygges opsjon leilighet D, med en samlet kostnadsramme på 1,87 mill kr. 

 
3. Teknisk sjef gis fullmakt til å gjennomføre kontraktsmøte med Senter Bygg 

Entreprenør AS. 
 

4. Finansiering, alle fire boligene: 
 

KLP forsikringsmidler, inkl mva 4 250 000 

Husbanken (30% av kostnadsramme) 2 560 000 

Investeringsmidler 2010, helse/sosial 1 430 000 

 
Kontrakt er inngått med Senterbygg entreprenør og arbeidene pågår for fult. 
 
Vedlikeholdsleder opplyser følgende:  
 
4 stk. boliger i Skolegata er snart ferdige utvendig. Boligene kan tas i bruk ca.15 februar 2012 
og det er ikke noen som tilsier at det vedtatte budsjett ikke holder. 
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7/11 NØDSTRØMSAGREGAT VED VIKERSUND BO- OG DAGSENTER 

- STATUS  
 
 
RÅDMANNENS FORSLAG: 
 
Det avsettes ytterligere 700 000 kr i investeringsbudsjettet for 2012 for å gjennomføre 
prosjektet.  
 
 
Vedlegg: Ingen 
  
 
Saksopplysninger: 
 
I budsjett 2011 er vedtatt gjennomføring av tiltak knyttet til risiko og sårbarhet. Dette står 
omtalt under punkt: 
 
8.5.12 Investeringer knyttet til ROS 
 
I 2011 foreslås det at det kjøpes inn et mobilt strømaggregat til VBD på 50 kW for å dekke 
strøm til kjøkken, lys og varme i kantinedelen. I tillegg må det elektriske anlegget klargjøres i 
bygget slik at det kan motta strøm fra et utvendig aggregat. Kostnaden er stipulert til kr 
250.000. 
 
Vedlikeholdsleder opplyser: 
 
Nødstrømsaggregat til Vikersund Bo & Dagsenter har hvert ute på en anbudsrunde. 
Det har kommet inn 4 stk. tilbud. 
 
Svendby Elektriske as                    Kr.765 700.- eks mva 
Krøderen Elektro   as                      Kr.669 146.- eks. mva 
Ing. Ivar Pettersen as                     Kr.726 029.- eks.mva 
Olaf Helge Ask as                              Kr.558 445.- eks.mva 
 
Det er bevilget kr.250 000.- på budsjett 2011. Skal prosjektet gjennomføres må det 
ekstrabevilges kr.700 000.- som da dekker entreprenør, konsulent og uforutsette ting. 
Olaf Helge Ask as kommer til å få jobben hvis det blir bevilget midler. 
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Vurdering: 
 
Ved bygging av den nye delen på VBD var det planlagt et nødstrømsaggregat for drift av 
oljebrenner og sirkulasjonspumper for å kunne holde varmen i den nye delen av bygningen. 
Det var i denne forbindelsen at en tenkte seg et mindre mobilt strøm aggregat og en enklere 
elektrisk installasjon for å kunne ta det i bruk. Tiltaket ble ikke utført, men kalkylen har blitt 
hengende igjen. 
 
I etterkant er planene utvidet til også å gjelde deler av hovedkjøkken, elektrisk oppvarming i 
spisesalen med belysning samt drift av oljebrenner og sirkulasjonspumper.  
 
Konsekvensen er et større aggregat og en mer omfattende installasjonsjobb. VBD står dermed 
bedre rustet til å møte en kritisk situasjon ved et langvarig strømbrudd.  
 
Rådmannen mener at nødstrøm ved VBD er nødvendig og anbefaler økt ramme for 
ferdigstillelse av prosjektet i 2012. 
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8/11 BYGG VIKERSUND ARBEIDSSENTER OG ASVO  
 
 
RÅDMANNENS FORSLAG: 
 
Det settes i gang et prosjekt for nødvendig påbygg på ASVO for å gi et nødvendig tilbud til 
brukere på Vikersund arbeidssenter. 
 
 
 
Vedlegg: Ingen 
  
 
Saksopplysninger: 
 
Vikersund arbeidssenter (VA) og ASVO har avholdt flere møter våren 2011, der man har sett 
på muligheten for å samlokalisere enhetene. For å kunne realisere dette er det behov for ett 
mindre tilbygg i tilknytning til eksisterende lokaler på ASVO. VA gir i dag tilbud til 23 
brukere og det vil ikke være plass til disse i dagens lokaler på ASVO. Man tenker seg et bygg 
i 3 plan inkl kjeller, planen er å utnytte eksisterende lokaler og utstyr (heis, kjøkken, 
produksjonslokaler) og kun bygge nødvendige rom. Det blir viktig å ta hensyn til brukere som 
trenger skjerming og har spesielle behov for tilrettelegging av arbeid. Det ble avsatt midler i 
investeringsbudsjettet for 2011. Vi tenker at bygget vil kunne finansieres innenfor rammen. 
For at en økt aktivitet på ASVO skal kunne fungere, er det viktig i tillegg å se på vei mellom 
Bil Price og ASVO, parkering og lagringsplass for vedproduksjon.  
Saken er i en veldig tidlig planleggingsfase, men det har vært sett på behov for ulike rom. 
 
Organisering av lokaler. 
Planlegger at Kjelleren blir felles. Første etasje brukes av ASVO og andre etasje brukes av 
VA. Egen inngang for VA, legges sentralt i.f.t. eksisterende heis. Overbygg i tilbygg tilpasset 
vedproduksjon og parkering. 
 
Rom skal kan brukes felles i eksisterende bygg: 

·  Kjøkken 
·  Spiserom tilpassing/organisering 
·  Personaltoalett 
·  Møterom 
·  Makulering 
·  Vedproduksjon 
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·  Heis – må monteres mekanisk åpner 
 
Nye lokaler for ASVO og VA 

·  Garderobe med håndvask 
·  4 rom, 2 rom med faste vegger, 2 rom med skyvevegger, ett av disse må være 

”skjermet” og ligge lett tilgjengelig. Fordel med fleksible veggløsninger 
·  1 stort rom for arbeidsaktiviteter 60 – 80 kvaderatmeter 
·  2 handicaptoaletter, den ene med en dusj for brukere 
·  1 kontor  
·  Bøttekott som kan brukes til lager  
·  Toalett med vask i kjelleren 
·  ELKO lager 30 – 40 kvaderatmeter, kan være i et åpent større rom 

 
Vei adkomst: 

·  Vei fra Bil Price må legges rett ut på eksiterende vei (Skredsvikmoen) bak 
·  Må utvide areal for vedlagring på motsatt side av ASVO, deler av vedproduksjon 

legges under tak, forlenger tak på tilbygg. Lagerplass for ved, ca 2-3 mål 
·  Parkeringsbehov: ca 35 biler totalt – har garasje til 3 biler, man tenker seg at overbygg 

på nytt tilbygg blir ”garasje” for buss, 1 bil og henger, det samme som for 
vedproduksjon, nevnt over 

 
Forslag til nye produksjoner som brukerne kan delta i: 

·  Makulering i større produksjon 
·  Transpor virksomhet 
·  Matsalg videreutvikles 
·  Utvide vedproduksjon 
·  Utvide vaskeproduksjon 
·  Butikk – salg 
·  Kjøkkendrift på GBD og Frydenberg, kafeteriadrift på GBD og matproduksjon. Det er 

startet opp i august deltakelse i kjøkkendrift på Frydenberg. 
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9/11 FREMDRIFT BONNABYGGET  
 
 
RÅDMANNENS FORSLAG: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Vedlegg: 3 stk. 
  
 
Saksopplysninger: 
 
Katfos sentret er et lavterskeltilbud innen psykisk helse. I utgangspunktet har ingen vedtak om 
et dagtilbud på Katfos. Katfos er en arena for å møte brukerne og gi ulike typer veiledning og 
bistand. Sentret gir sosialt fellesskap og økt livskvalitet. Nå er det15- 23 brukere på sentret 
daglig. 
 
Det er fattet et politisk vedtak om at driften ved Katfos senter skal foregå med utgangspunkt i 
lokalene til Modum Industrier i Bonnabygget. Helse- og sosialetaten har over lengre tid vært 
forberedt på å flytte virksomheten, men underveis i prosessen kom det frem at lokalene ikke 
var godkjente, ei heller til den driften som hadde vært der i en årrekke. Det har i 2011 vært 
gjennomført en prosess fra Modum Industrier for å bringe dette i orden og få lokalene 
godkjent. 
 
Det foreligger nå godkjenning fra Arbeidstilsynet i forhold til skissert bruk av hele 
Bonnabygget med nytt ventilasjonsanlegg i fløyen med 2 etg, heis opp til andre etg. og ellers 
noen endringer i inndelingen av både 1. og 2. etg. i denne delen av bygget. 
 
På tegningene som er godkjent hos Arbeidstilsynet er også lokalene som er tenkt utleid til 
kommunen berørt, men i liten grad beskrevet eller kommentert. 
 
Videre er det sendt nabovarsel til berørte naboer (innsigelsesfristen var 17.09.) uten at det er 
kommet innsigelser. 
 
Søknad om bruksendring (nødvendig i forhold til utleiedelen), fasadeendringer og endringer 
for øvrig er sendt kommunen i høst. 
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Leder for Modum Industri, Sverre Pedersen, har fått tilbakemelding fra teknisk etat om at 
søknaden er mangelfull. Det var reist spørsmål om bl.a. branntekniske løsninger og andre 
spørsmål rundt søknaden. Det var et styremøte i Modum Industrier 19.10. hvor rådmann og 
ordfører var til stede hvor også disse spørsmålene ble berørt. 
 
 
Videre framdrift i byggeprosessen/ ev. leie er avhengig av saksbehandlingstiden i kommunen.  
Modum Industrier foretar ingen bygningsmessige endringer før de er sikre på at søknaden om 
bruksendring etc. blir godkjent.  Etter godkjenning vil de trenge noe tid selv har de gitt uttrykk 
for inntil 2 måneder til nødvendige utbedringer i de lokalene Katfos skal leie. 
 
Det medfører tidligst at Katfos kommer inn i nye lokaler 1.mars 2012. 
 
Imidlertid kom det en telefonisk henvendelse fra Sverre Pedersen til Helse- og sosialsjefen 1. 
november angående mulighet for å se på å leie andre deler av Bonnabygget. Gjennom 
prosessen har det vært sett på ulike løsninger. Det har vært klart at det ikke kunne forvestes å 
få en midlertidig godkjenning av lokaler om Katfos flyttet inn i bygget. I noe over ett år har 
fokus vært på hall 2 og 3 (se vedlegg 1) og Katfos har planlagt og sett seg inn i disse lokalene. 
Høsten 2010 var det planlagt for Katfos å flytte inn, men manglede godkjenning gjorde at 
dette ikke var mulig.  
 
Modum Industri sitt forslag går nå ut på å tilby hall 4 til erstatning for hall 2 og 3. Arealet 
ender da på 700 kvadratmeter, 100 kvadratmeter mindre enn hall 2 og 3 til sammen. Dette 
arealet kan Katfos leve med og husleien vil da bli forholdsmessig mindre. Katfos har satt opp 
en plan for rominndeling om det er realistisk å ha en mindre ombygging enn denne skisserer 
må vurderes. Denne planen, med noe omarbeiding, kan også benyttes i hall 4. Uansett vil en 
innredning av lokalene til bruk for Katfos ha en kostnad. Det er her snakk om åpne store 
haller, nærmest uten noen form for rominndeling. 
 
Forslaget som nå kom fra Modum Industri har bakgrunn i at Modum Industri ser på 
kostnadsreduserende tiltak. Deres egne produksjonslokaler kan reduseres slik at de kan leie ut 
en større andel av Bonnabygget. 
 
Det positive med hall 4 er at det der er tre utvendige vegger med bedre mulighet til å få inn 
dagslys. Utearealene i tilknytning til hall 4 er bedre tilpasset behovet til Katfos. Denne hallen 
ligger på hjørnet av bygget mot Vikersund. Ulempene er at i motsetning til hall 2 og 3 samlet 
så mangler hall 4 oppdeling – brannceller, med tanke på garasjedrift. Det er heller ikke 
sanitæranlegg i hall 4. Samlet sett kan det bli en vel så god løsning med å bruke hall 4. 
 
Det har tidligere vært enighet om at Modum Industri skulle stå for helt nødvendig innredning 
av lokalene og at det hele var basert på et ordinært leieforhold fra kommunens side. Etaten 
skulle selv betale for installasjon av oljeutskiller i hall 2 hvor det var planlagt garasje. Ut over 
det skulle Modum Industri bekoste ny port, skifte ut noen vinduer mens Katfos skulle ha noe 
egeninnsats i forhold til maling og enkel oppussing. 
 
Planlegging og ombygging i forhold til hall 4 vil kunne innebære noe forsinkelse av prosessen 
frem til innflytting, men kan også innebære noen flere muligheter. 
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10/11 MOTTAKSKJØKKEN - MODUMHEIMEN  
 
 
RÅDMANNENS FORSLAG: 
 
Orientering om mottakskjøkken på Modumheimen. 
 
 
Vedlegg: Ingen 
  
 
Saksopplysninger: 
Bygging av mottakskjøkken / spiserom for beboerne ved avdelingene 2 og 5.  
 
Denne saken handler både om kvalitetsforbedrende tiltak for beboerne på avdelingene 2 og 5 
på Modumheimen, samt at det på et tidligere stadium ble lagt vekt på kostnadsreduserende 
tiltak knyttet til hovedkjøkkenet på Modumheimen. Saken har i omtrent samme form vært 
framme til politisk behandling siden 19.04.2006, altså snart fem år siden. I sak 22/06 – 
Kjøkkendrift - til hovedutvalg for helse- og sosialsektoren innstilte rådmannen i pkt. 3 å legge 
til rette for bulkservering til alle driftsenheter ved Modumheimen. Argumentasjonen som den 
gang ble brukt er fortsatt like aktuell både med hensyn til kvalitetsforskriftens følgende 
punkter: 

·  Tilpasset hjelp ved måltider, og nok tid og ro til å spise. 
·  Rimelig valgfrihet i forhold til mat 
·  Mulighet til selv å ivareta egenomsorg. 

Saken ble til slutt tegnet, utredet og sendt ut på anbud, men ble vedtatt utsatt på ubestemt tid 
fordi kostnadene ble for store.  
 
I 2009 fikk avdeling 3 bygget et mottakskjøkken og spiserom for beboerne. Kostnadene til 
dette ble hovedsakelig dekket av stimuleringsmidler fra staten i forbindelse med finanskrisen, 
og ved hjelp av etatens investeringsmidler. 
Fortsatt gjenstår det etablering av mottakskjøkken på både avdeling 2 og 5. Avdeling 2 har 
heller ikke egnet spiserom for de beboerne som er i stand til å benytte et slikt tilbud. Disse 
beboerne er henvist til å spise maten i korridoren uten å få tilstrekkelig ro og skjerming rundt 
seg. På avdeling 5 er situasjonen bedre hvor ei stue blir benyttet til spiserom. Her vil det kreve 
mindre ombygging for å få til egnet mottakskjøkken- spiserom.   
 
Som en del av budsjettbehandlingen i kommunestyret fattet kommunestyret blant annet 
følgende vedtak angående Modumheimen: 
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”Betinget av nødvendige bygningsmessige investeringer vil det bli gjennomført 
kostnadsreduserende tiltak innen kjøkken / kafeteria og dagsenteraktiviteten ved institusjonen 
i 2011. Disse tiltakene vil ikke medføre endringer i tjenestetilbudet til brukere og beboere”. 
Det ble satt av 1,2 mill til ombygging. 
 
Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren fattet i sak 45/10 om kjøkkendrift – helse- og 
sosialetaten følgende vedtak: 
”Innsparing er nødvendig i helse og sosial – budsjett 2011. Dette er blant annet tenkt tatt på 
hjemmetjeneste og pleie. Helse- og sosialstyret foreslår at det i 2011 spares ytterligere en mill. 
totalt kr 1,350 mill. på kjøkkendrift på Modumheimen, og at disse midlene overføres direkte 
til pleie og omsorg. Det må på sikt være et mål at kjøkkenet på Modumheimen drives like 
effektivt som kjøkkenet på Vikersund bo- og dagsenter”. 
 
For å kunne nå målet om en innsparing på 1,350 mill kr i 2011 ble tidligere ombygging sett på 
som avgjørende.  
 
Etablering av mottakskjøkken /spiserom på avdelingene 2 og 5 var planlagt utfra at antall rom 
var uendret. De foreslåtte løsningene var bygningstekniske enklere enn de som tidligere hadde 
vært foreslått og innebærer bare mindre konstruksjonsmessige endringer.  
Det ble foreslått etablert mottakskjøkken - spiserom på avdelingen 2 og 5 innefor en 
kostnadsramme på 1,5 mill kr. Kostnadene skulle dekkes av etatens investeringsramme. 
Saken ble diskutert i gruppa som jobbet med sykehjemsutredning med konklusjon om å 
anbefale disse tiltakene gjennomført i og med at nytt sykehjem neppe vil bli bygget før mot 
slutten av dette tiåret. 
 
Konklusjon:  
Saken har vært vurdert flere ganger i løpet av 2011 uten at byggearbeidene har kommet i gang. 
Ved detaljplanlegging av teknisk etat viste det seg at det ikke var mulig å gjennomføre 
ombygging som planlagt innenfor den kostnaden som var budsjettert. Modumheimen 
prioriterte derfor ombygging av avdeling 2 fremfor avdeling 5 og det var enighet om å 
iverksette denne ombyggingen høsten 2011. Planen var videre å fortsette med avdeling 5 tidlig 
2012. Ombygging er fortsatt ikke foretatt. 
Selv om det fortsatt brettservering på disse avdelingene har kjøkkenet på Modumheimen klart 
å gjennomføre effektiviseringstiltak slik at den økonomiske effekten av disse ombyggingene 
vil være forholdsvis beskjedne. Det antydes at inntil et årsverk kan reduseres, tilsvarende 0,5 
mill kr årlig. 
I henhold til kvalitetsforskriften vil det være viktig å gjennomføre ombyggingen for å gi 
beboerne et tilfredsstillende tilbud når det gjelder bespisning. Det kan også vurderes en felles 
løsning for beboere på avdeling 2 og 5. 
Prosjekt kjøkkendrift er nå i gang, og sluttrapporten vil ikke være ferdig før på nyåret 2012. 
Disse forhold som er berørt her vil bli gitt som et innspill til gruppa som jobber med 
kjøkkendrift.  
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11/11 NYE LOKALER MODUM KULTURSKOLE  
 
 
RÅDMANNENS FORSLAG: 
Saken legges fram til behandling. 
 
 
 
Vedlegg: SG arkitektur - skisseprosjekt 
  
 
Saksopplysninger: 
Kommunestyret behandlet i sak 19/11 - 7.3.2011 spørsmålet om lokalisering av Modum kulturskole. 
Følgende vedtak ble fattet: 

1. Det arbeides videre med planene om et påbygg til kulturhuset for å etablere 
baselokale  

      for kulturskolen i Modum. Det er en forutsetning at eksisterende lokaler i kulturhuset     
 skal utnyttes i størst mulig grad.  
2. Det utredes i tillegg muligheter for lager og overbygg for inn/utlasting for kulturhusets 

arrangementer. Det er en forutsetning ar dette sees i sammenheng med kulturskolens 
baselokaler. 

 Saken oversendes Byggekomiteen. 

Byggekomiteen gjorde i sak 3/11 – 21.3.2011 slikt vedtak: 

1. Ubrukte lånemidler 173 000 kr avsettes til skisseprosjekt for utredning om mulig 
kulturskolelokaler som tilbygg til Modum kulturhus. 

 

2. Teknisk sjef gis fullmakt til å engasjere arkitekt for å utarbeide skisseprosjekt. 
 
SG arkitektur ble leid inn for å utrede et skisseprosjekt basert på følgende forutsetninger: 
  
 Modum kommune ved Kulturetaten planlegger å samlokalisere Kulturskolen med 
 Kulturhuset i Vikersund. I den forbindelse ønsker vi å få utarbeidet et skisseprosjekt 
 med tilhørende tegninger og et grovt kostnadsoverslag. 
 
 Romprogram er definert som følger: 
 



  Sak 11/11 
 

  Antall m² m² 
Øvingsrom 3 15 45 
  3 20 60 
Øving band 1 25 25 
Kontor 2 12 24 
Pause/møte 1 15 15 
konsertsal 1 60 60 
Foaje/vestibyle 1 35 35 
Teknisk rom 1 20 20 
Sirkulasjonsareal 1 50 50 
Sum foreløpig 
romprogram     334 

 
Det er viktig at det skapes en god forbindelse til eksisterende kulturhus og at 
Kulturhuset opprettholder sine funksjoner og logistikk i forbindelse med  
arrangementer. 

 
 Kulturskolen skal dra nytte av lokaler og funksjoner som finnes i dag. Det er forutsatt 
 et sambruk av lokaler som møterom og saler. Adkomst til toaletter, garderobe, trapp 
 og heis i eksisterende kulturhus må opprettes.  
 Det må vurderes for mulighet å utvide eksisterende tekniske installasjoner, evt.
 opprette eget, nytt teknisk rom som server tilbygget. 
  
SG Arkitektur har gjennomført skisseprosjektet og kalkyle, beskrivelse og tegninger følger 
vedlagt. 
 
I prosessen har SG Arkitektur gjennomført møter med kultursjef, kulturskolerektor og ansatte 
på Modum kulturskole. Hensikt med møtene har vært å avklare behov, avgrensninger og 
utfordringer knyttet til eventuelt nytt bygg. 
 
Kultursjefen har i tillegg hatt møte med rektor og tillitsvalgte etter at skisseprosjektet var 
fullført fra SG Arkitektur. 
 
SG Arkitektur har levert et skisseprosjekt som er helt i tråd med bestillingen. I prosessen har 
en del problemstillinger blitt avklart og det endelige forslaget tilfredsstiller alle de behov 
kulturskolen har for nye lokaler.  
 
Kalkylen fra SG Arkitektur viser at bygget med liten konsertsal og lagerrom for kulturhuset 
koster 15 778 000 kr. Utelater man bygging av lagerrom vil kostnadene bli 14 585 000 kr 
(alle beløp inkl. mva.). 
 
Vurdering: 
 
Rådmannen har gitt kultursjefen i oppdrag å se på muligheter for å redusere kostnadene ved 
eventuelt nybygg. I den forbindelse har det vært gjennomført møter med rektor og tillitsvalgte 
for å diskutere alternative løsninger. Det mest nærliggende for å redusere kostnader har vært 
og ikke bygge lagerrom og konsertrom. Velger man å ikke bygge en liten konsertsal mener 
rektor og tillitsvalgte at en vil redusere fleksibiliteten og muligheten for samspill i mindre 
grupper.  
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Følgende argumenter er viktige for å ha en egen konsertsal mener tillitsvalgt:  
·  Konserter – noe utstyr som kan stå klart Storsalen er for stor.  

·  En mindre konsertsal gir bedre konsertfølelse.  
·  Kan gjennomføre egne seminarer/workshops. 

·  Møter med elever/foresatte (samlingsplass).  
·  Undervisning for ensembler, skolekorps, gitarorkester, storband.  
·  Utvikling av nye prosjekter – ungdomskorps, teater, kor, kunstutstillinger.  

·  Det kan også vurderes å leie ut salen, men den kommer til å bli brukt mye.  
·  Samarbeid med andre aktører f. eks dansegruppa og teater (der elever kan være med).  
·  En del prosjekter gjøres etter eget initiativ, som ikke er betalt, og en sal der utstyr står 

på plass vil gjøre disse prosjektene letter å gjennomføre 

·  Kulturhuset – brukes til akustiske/klassiske konserter (akustikk som er bedre egnet 
enn det de har i dag).   

 

Kultursjefen har påpekt overfor tillitsvalgte og rektor at det ligger flere muligheter i 
kulturhuset. Småsalen er pr i dag utleid til ballett flere dager i uken, men det vil være helt 
naturlig å se kulturskolen som en av brukerne av denne salen i tillegg til ordinær utleie. Det 
er klart at småsalen i kulturhuset ikke vil kunne ha samme fleksibilitet som egen konsertsal, 
men det er potensiale for å utnytte dette rommet betydelig mer enn i dag. Storsalen i 
kulturhuset kan også utnyttes bedre enn i dag, men her er det også ordinær utleie og 
teater/kino som man må ta hensyn til. I tillegg kan det være muligheter for å utnytte lokaler 
på Vikersund skole og NMU for prosjekter og gruppeøvinger. Det må også nevnes at 
rockeverkstedet i Åmot kan være en arena der kulturskolen kan være en aktør på faste dager. 
 
De faktiske kostnadene for et nytt kulturskolelokale lokalisert ved Modum kulturhus vet en 
ikke nøyaktig før prosjektet har vært på anbud. På bakgrunn av kalkyle, ansattes ønsker om 
konsertsal og kulturhusets behov for lagerrom vil det være en fordel å legge prosjektet på 
anbud med opsjoner for bygg av lager og konsertsal. I tillegg kan man følge arkitektens råd 
om å ikke bygge trapperom mot kulturhuset, redusere ytterligere på arealene (vestibyle, 
øvingsrom) og vurdere fasadematerialer. 

Mulig lokalisering for Modum kulturskole kan også være i dagens biblioteklokaler i Åmot 
kirke. Endelig avklaring om videre bibliotekdrift i Åmot kirke vil bli tatt i løpet av 2012. 
Hvis lokalene skulle bli ledig vil det sannsynligvis være mulig å bygge om lokalene til 
mindre øvingsron for inntil 6 lærere og kontor for rektor. Ut over dette må kirkens andre 
lokaler, SMU og rockeverkstedet utredes som mulige øvingsarenaer for kulturskolen. 
Tilbudet til elever og lærere i Åmot kirke vil være av en helt annen karakter i forhold til en 
lokalisering i tilknytning til kulturhuset. Undervisning må foregå på flere steder, gruppeøving 
kan ikke foregå i Åmot kirke, fellesarealer til ansatte må deles med kirkens ansatte. 

Et tredje alternativ for framtidig lokalisering av kulturskolen kan være i tilknytning til 
bygging av ny barnehage i Modum. Kobling mellom barnehage og kulturskole kan bidrar til 
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at barnehagebarn kan få nytt tilbud (musikkbarnehage jmf barnehagerapporten fra oktober 
2011) og kulturskolelærerne kan få muligheter til utvidede stillinger. Arealbehovet vil 
sannsynligvis være det samme som beskrives i skisseprosjektet. Aralbesparelsen kan være på 
fellesarealer/personalrom, garderober osv. For kulturskolen er beliggenhet en viktig faktor for 
effektiv drift. Lokalisering av framtidig ny barnehage er ikke bestemt.  

 

Saken legges fram til behandling. 
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Saken avventer avklaring knyttet til eventuelle nye lokaler for tannhelsetjenesten.  
 
 
 
Vedlegg: Alternative planløsninger 

Åmot helsestasjon – mulighet for leie av arealer i Åmotsenteret 
  
 
Saksopplysninger: 
 
Bakgrunn 
Åmot helsesenter har meldt inn behov for større areal: 

·  3 kontorer med til sammen 5 arbeidsplasser, samt større venterom i helsestasjonen 
·   utvidelse av legesenteret med ett undersøkelsesrom og ett spiserom, samt større 

venterom 
 

Det vises til tidligere politisk behandling av saken: 
 
F-sak 73/09 og K-sak 61/09. Følgende vedtak ble fattet: 
Byggekomiteen får i oppdrag å starte planleggingen av ombyggingsarbeider ved Åmot 
helsesenter. 
 
BK-sak 6/10. Følgende vedtak ble fattet: 
Byggekomiteen ønsker flere alternative løsninger til vurdering. Oppgradering av 
ventilasjonsanlegget tas med i prosjektet. 
 
I budsjettet for 2011 ble det satt av 3 mill. kr til prosjektet. 
 
 
Alternative løsninger 
 
Ombygging 
Det er utarbeidet tre ulike alternativer for ombygging 
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Alternative lokaler 
Som alternativ til utbygging kan deler av virksomheten lokaliseres i andre lokaler. Dette kan 
gjelde både leger, tannlege og helsestasjon. 
 
 
Ombygging 
Vi har sett på eksisterende bruk og tilgjengelige arealer i eksisterende bygningsmasse. I første 
etasje er det begrenset med ledige arealer, her er det kun mulig å utvide helsestasjonen ut i 
lobbyen for å avhjelpe plassmangel i venterom og resepsjon. Dette avlaster ifbm ventende, 
spesielt i sammenheng med dager med småbarns-undersøkelser.  
 
Skriver og kopimaskin er i dag plassert i ’bakgangen’. Dette medfører at de ansatte må gå 
gjennom helsesøsterkontoret for å hente utskrifter, evt. må de ut i lobbyen og inn 
’bakinngangen’. Begge deler medfører ulemper. Ideelt sett burde det være et sentralt og 
avskjermet område til disse funksjonene, gjerne i sammenheng med et lager og arkiv. 
 
Adkomst til kjøleskap med vaksiner, samt journaler og andre nødvendige papirer er gjennom 
kontorarealer som er i bruk hele dagen. Dette medfører mange forstyrrelser. 
 
I underetasjen er det et felles spiserom og møterom som også fungerer som kontor med 2 
arbeidsplasser for skolehelsetjenesten. Dette møterommet skal være tilgjengelig for alle 
brukerne på huset, det er bl.a. her oppvaskmaskinen står. Det er tilrettelagt for en arbeidsplass 
i vaktmesters kontor, men det er ikke ideelt å ha det som fast arbeidsplass da brukerne 
ankommer senteret i 1. etasje og de som sitter nede ikke har oversikt over hvem som kommer 
og går.  
 
Byggekomiteen foreslo en felles resepsjon for Legesenteret og Helsestasjonen. Dette er ikke 
forenlig med faglige vurderinger rundt å blande ulike brukergrupper, brukere som utgjør både 
friske og syke mennesker.  
 
Vi har sett på muligheten for å ta i bruk det andre vaktmesterrommet og bruke nåværende 
spise/møterom til venterom for skolehelsetjenesten. (se skisse) Det må da ideelt sett være 4 
kontorer, noe som det ikke er plass til. Hvis man skulle opprette en egen 
“skolehelsetjenesteavdeling” her, må man også ha arkiv, lager, kopi- og skriver funksjoner 
tilgjengelig. I tillegg har skolehelsetjenesten også andre oppgaver på vegne av helsestasjonen 
for øvrig. For å kunne ha en effektiv bruk av helsestasjonen kan vi ikke skille 
skolehelsetjenesten fra de øvrige arealene. 
 
Det må være ett spise/møterom i bygget og det eneste andre tilgjengelige arealet er i lageret i 
den tekniske delen av bygget. Adkomst dit vil da måtte være gjennom moppevasken. 
Nåværende spise/møterom fungerer heller ikke da det er trangt siden det ble satt inn to 
arbeidsplasser her. 
 
Helsestasjonen har laget en oversikt over belegg og bruk av de forskjellige kontorene. Den 
viser at alle kontorene er opptatt alle dager bortsett fra fredag. Til tider er det flere ansatte til 
stede enn det er arbeidsplasser. ‘Overbelegg’ på kontorene har resultert i at ansatte må reise 
hjem for å jobbe, da de bl.a. må kunne foreta sensitive samtaler. 
 
I skissen har vi vist at vi kan ta litt av garderobene til fjernarkiv eller lignende. Vi kan ikke ta 
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hele garderobeområdet og gjøre om til kontorer. For det første ligger disse områdene under 
bakkenivå og det vil ikke bli noen gode arbeidsplasser, for det andre kan vi ikke fjerne 
garderober da Arbeidstilsynet ikke vil kunne godta dette. Det er også krav om heis i et bygg 
som har delt areal med samme funksjon over flere etasjer. 
 
Ved befaringen ble det også påpekt dårlig luft i bygget. Eksisterende ventilasjonsanlegg kan 
ikke håndtere større luftmengder enn det det gjør i dag. Det bør installeres kjøling da de 
ansatte vurderer det som uforsvarlig å undersøke små barn og syke i den varmeste tiden. Det 
er kjøpt inn separate kjøleanlegg, disse krever åpne vinduer, og medfører støv og bråk. 
 
Legesenteret har behov for et undersøkelsesrom i tilknytning til et eksisterende legekontor, 
samt et spiserom. De har sagt seg villige til en økt husleie som følge av større arealer, 
prosentvis fordelt på de involverte leietakerne. 
 
Vår konklusjon er at det ikke er mulig å tilpasse behov for nye arealer for alle virksomhetene i 
eksisterende bygningsmasse. Både legesenter og helsestasjon må utvides i forlengelse av 
eksisterende fløyer (vedlegg alt 3) ved å ta noe av parkeringsarealet. Nytt teknisk rom kan 
etableres under nye arealer i helsestasjonen. Dette vil redusere antall løpemeter føringsveier. 
 
En slik løsning blir sannsynligvis dyrere enn de 3 mill. kr som så langt er satt av til prosjektet. 
 
Dersom byggekomiteen ønsker å gå videre med ombygging av Åmot helsesenter, anbefales 
følgende vedtak: 
 
1. Teknisk sjef gis fullmakt til å videreutvikle alternativ 3 for innhenting av tilbud på 

totalentreprise og til å engasjere rådgivere i nødvendig omfang. 
2. Åmot helsesenter bygges ut i forlengelse av fløyene som vist i alternativ 3. 
3. Det installeres nytt ventilasjonsanlegg i hele bygget. 
4. Eksisterende venterom i legesenter og helsestasjon utvides. 
 
 
Alternative lokaler 
 
Alternative lokaler for helsestasjon 
Etter innspill fra Jon Hovland er lokaler i Åmotsenteret vurdert. Konklusjonen i vedlagte notat 
fra befaring er at lokalene er for små til å huse Åmot helsestasjon. 
 
Tanken om å samlokalisere større deler av helsestasjonstjenesten, eventuelt sammen med 
andre forebyggende tjenester, har også vært drøftet. Dette er tanker som kan være interessante 
på sikt. Dette vil stille krav til at helsestasjonstjenesten disponerer større lokaler enn det som 
er skissert i denne saken. 
 
Alternative lokaler for tannhelsetjenesten 
Ved byggingen av Åmot helsesenter betalte Buskerud fylkeskommune en andel av 
byggekostnadene. Det ble i 1987 inngått avtale mellom Modum kommune og Buskerud 
fylkeskommune om tannklinikk i helsesenteret på Åmot. Avtaleperioden var 30 år fra 
ferdigstillelsesdato, med rett for fylkeskommunen til å fornye avtalen. Fylkeskommunen 
dekker driftsutgifter for klinikkarealet 142,5 m2 og fellesarealer på 45 m2. Det er for 2011 
budsjettert med kr 80 000 i refusjon fra fylkeskommunen. 
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Tannlege Per Rust har planer for utvidelse av tannlegegården i Åmot, jf sak 54/11 til 
hovedutvalg for teknisk. Han har vært i kontakt med tannhelsetjenesten i fylket for å høre om 
de kan være interessert i en samlokalisering av tannlegevirksomheten i dette bygget. Både 
byggeprosjektet og et eventuelt samarbeid er foreløpig uavklart. 
 
Alternative lokaler for legene 
Det er i budsjettet for 2011 budsjettert med en leieinntekt fra legene i Åmot helsesenter på kr 
465 000. Eventuelt tapte leieinntekter må vurderes opp mot økte drifts- og kapitalkostnader 
ved en ombygging. 
 
Det kan tenkes flere alternative lokaler for legene. Ved en framtidig ombygging av 
Modumheimen kan det være aktuelt å se på samlokalisering med legene. Nye oppgaver i 
forbindelse med samhandlingsreformen vil medføre økt behov for legetjenester ved 
sykehjemmet.  
 
Vurdering 
Det har lenge vært behov for utvidede lokaler for helsestasjonen i Åmot, og det er ønske om 
en snarlig løsning.  Det vil imidlertid være uhensiktsmessig å utvide Åmot helsesenter dersom 
det i nær framtid blir frigjort arealer i dagens bygg. Rådmannen foreslår derfor at saken 
avventer avklaring knyttet til eventuelle nye lokaler for tannhelsetjenesten.  
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VEDLEGG 
Alternative planløsninger 
NB! TEGNINGER ER IKKE I MÅLESTOKK 
 
Eksisterende situasjon:  

·  tannhelsesenteret skal ikke berøres av evt. ombygging eller tilbygging. 
·  areal under bakken er ikke egnet for rom med arbeidsplasser/ varig opphold. 

I  
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Alt 1: 
1.etasje: 

·  Utvidet venterom/garderobe for helsestasjonen i lobbyområde. 
·  Utvidet venterom for legesenter i lobby. 
·  Påbygg spiserom og undersøkelsesrom for legesenteret. 

U.et: 
·  Nåværende spiserom gjort om til venterom/forværelse for to kontorer.  
·  Vaktmester mister sine arealer, må ha med eget redskap. HCWC tatt i bruk til lager. 
·  Garderober gjort mindre. Arealer satt av til lite lager samt lite ventilasjonsrom. (dårlig 

adkomst)!Garderober for begge kjønn må beholdes da tannlegesenteret benytter seg av 
garderobene, og at det er krav fra Arbeidstilsynet. Ikke sikkert at Arbeidstilsynet vil 
godkjenne reduksjon av arealer. 

·  Helsestasjonen vil nå være fordelt på 2 etasjer. Etter samtale med Arbeidstilsynet vil 
dette mest sannsynlig utløse krav om heis. 

·  Nytt spise/møterom i nåværende lager. Lite gunstig med adkomst gjennom 
moppevask, samt fjernt fra brukerne og støyproblematikk. 
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Alt. 2: 
1. etasje: 

·  Fjerne eksisterende trapp og bygge lager for helestasjonen. 
·  Ny trapp og heis, tilbygg ca 29m2. Brannforhold må utredes videre! 
·  Ellers som alternativ 1. 

U.et: 
·  Lagerrom hvor eksisterende trapp er fjernet, som erstatning for tapt lager. 

Deling av garderobe kan revurderes. 
·  Ellers som alternativ 1. 
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Alt. 3: 
1.etasje: 

·  Tilbygg ca 64m2 med 3 nye kontorer. 
·  Utvidet venterom helsestasjonen. Mulighet for større møter utenom åpningstid. 
·  Legesenter som alternativ 1. 

 
 
U. Etasje: 
Som eksisterende, MEN det må innpasses teknisk rom til utvidelse av ventilasjonsaggregat/ 
nytt aggregat. Mulighet for plassering i lager ved teknisk rom evt. grave ut noe ved garderober 
og adkomst ved luke i bakken. 
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ÅMOT HELSESTASJON 
MULIGHET FOR LEIE AV AREALER I ÅMOTSENTERET 
 
Eksisterende areal og behov 
Arealet er pr i dag benyttet til lager. Arealet er uten vinduer, men det er god mulighet for å 
sette inn vinduer i 3 av veggene. Gulvet har parkett. Det er gode muligheter for opplegg til 
vann og avløp, samt tilrettelegging for ventilasjon. 
 
Arealet som helsesenteret trenger er minimum 5 kontorer av varierende størrelse. Det er 
ønskelig med tre store kontorer med plass til to arbeidsplasser og undersøkelse i hvert kontor. 
Videre må det være garderobe, toaletter for besøkende, personalgarderobe og toaletter, lab, 
lager/arkiv og kopirom, personal/møterom og et romslig venterom. Venterommet må ha 
mulighet for skjerming av besøkende, for eksempel til amming av spebarn. 
 
Alle kontorer vil bli benyttet til undersøkelser og må ha vask. Det bør også være gulvvarme i 
alle kontorer og venterom da det er småbarn som leker på gulvet. 
 
Personal/møterom må ha plass til 12 deltagere. 
 
Lab, arkiv/lager og kopi må ligge sentralt plassert for å sikre lett adgang for alle ansatte. 
 
Resepsjon må plasseres ifbm inngangen og være mulig å skjerme slik at telefoner kan 
besvares uten at ventende besøkende kan lytte eller blir forstyrret. Resepsjon kan være del av 
et arkiv, men ideelt sett ikke plassert slik at det blir sambruk med en helsesøster. 
 
Adkomst til helsesenteret må sikres slik at brukeren ikke føler seg iakttatt når han kommer 
eller går. 
 
Stellerom må ha plass til å utføre enkle undersøkelser og ha plass til et lite barnetoalett. 
 
Vurdering av egnethet 
Netto arealer innenfor yttervegger 149m², netto arealer med nye innervegger 144m². 
 
Arealet i Åmot senter viser seg å bli for lite for helsesenterets behov. Venterommet blir for lite 
og det gir ingen mulighet for skjerming av besøkende, fornuftig plassering av stoler, bord og 
skiftebord, og rommet fungerer i tillegg som en trafikksone da alle kontorene må ha dør ut hit.  
 
Det er ikke plass til lab, personalgarderobe- og toaletter eller personal/møterom. 
 
Alle kontorer må ha vask, avløpsrør må legges med fall i himling i garasje i underetasjen. 
Dette kan medføre konflikt med hensyn til høyder. 
Opplegg for gulvvarme vil medføre høydeforskjell mellom inngangsparti og helsesenteret og 
behov for en rampe. 
 
Konklusjon 
Arealet er for lite til å huse Åmot helsestasjon. 
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