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SØKNAD UTVIDET LÅNEGARANTI - STORGATA 37 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Berlevåg kommune godkjenner søknaden om utvidet lånegaranti fra Berlevåg 
kirkelige fellesråd, til kr. 3 700 000,- + 10% til dekning av renter og eventuelle 
omkostninger til kjøp og oppussing/ombygging av Storgata 37. 
 
Lånegarantien gjelder fra 1. mars 2022 og i 38+2 år. Jfr. § 18 i kirkeordning for Den 
norske kirke krever prosjektet som lånegarantien gjelder for, godkjenning fra Nord 
Hålogaland bispedømme.  
 
Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 38 år 
med tillegg på 2 år, jfr. garantiforskriftens paragraf 3.  
 
Garantien må godkjennes av Statsforvalteren før den er endelig, jfr. kommuneloven § 
14-19. 
 
 
 
Vedlegg:  
Budsjett pr. 21.02.22 
Søknad utvidet lånegaranti 
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Saksframstilling: 
 
Kostnadene for ferdigstilling av Storgata 37 blir høyere enn det som var forutsett i 
forbindelse med den opprinnelige søknaden i 2021. De søker derfor om en utvidelse 
av denne til kr. 3 700 000,- + 10%. Det gir en økning på kr 518 000,- fra vedtak i sak 
51/21.   
 
Bakgrunn: 
 
Berlevåg kirkelige fellesråd skriver i søknaden at årsaken til dette er at renovering av 
et gammelt hus er utfordrende og det var fra begynnelsen mangler i forhold til 
prospektet som ble utformet av Byggebistand AS, herunder blant annet strøm i 
kjelleren. Dette var ting som dukket opp etter hvert som rivningsprosessen skred 
frem. Blant annet kom det en alvorlig vannlekkasje fra badet i andre etasje, som 
måtte utbedres, for å kunne fullføre kjøkkenet under. I tillegg måtte det også ekstra 
forsterkede materialer i tak både i kjeller og i første etasje.  
 
Etter pålegg fra Arbeidstilsynet måtte vi også sette inn et eget teknisk- og 
renholdsrom i første etasje, som også var med på å øke kostnadene. Det kom også 
frem at strøminntaket i huset var for svakt, slik at en trefasetilgang måtte kobles opp 
fra Varanger Kraft. 
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