Mgteprotokoll

Kommunestyret

Dato: 29.06.2022 kl. 16:00 - 17:45

Sted: Kommunestyresalen

Arkivsak: 19/00313

Mgtende Dag Sigurd Brustind, Raymond Johnsen, Geir-Arne Ekman, Lill-Grethe
medlemmer: Fosshaug, Jim Kristiansen, Stig Bruvoll, Miriam Kristiansen, Hugo G. Olsen,

Einar Johan Dons, Bente Mikalsen, Linn Katariina Henriksen, Eidar Tgllefsen,
Karina Olsen, Sissel Johansen

Mptende Sigurd Arvesen (for Marvin Eliseussen), Asbjgrg Frantsen (for Vegar
varamedlemmer: Johnsen), Linn Helgesen (for Magne Hallesen), Kristin Olsen (for Ella Irons),
Stig Age Steen (for Hugo Salomonsen)

Forfall Marvin Eliseussen, Vegar Johnsen, Magne Hallesen, Ella Irons, Hugo
Salomonsen

Fra administrasjonen Hildegunn Thode Dalsnes (kommunedirektgr)
maotte:

Protokollfgrer: Sonja Johansen

Merknader:
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Hamnvik, 29.06.2022

Dag Sigurd Brustind
Ordfgrer Godkjent:

Raymond Johnsen

Eidar Tgllefsen



Tidsplan/innhold

1. Apning av ordferer

2. Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.

3. Godkjenninga av saksliste
Sakslisten ble godkijent.



Saker til behandling

28/22 Ny behandling - beslutning om oppstart for utbygging av Engenes havn

Behandlet av Mgtedato Saknr
1 Formannskap 23.06.2022 49/22
2 Kommunestyret 29.06.2022 28/22

Moatebehandling i Kommunestyret 29.06.2022:

Motebehandling

Sigurd Arvesen informerte om sin relasjon til saken, og ba derfor om & fa sin habilitet
vurdert. Han fratradte under habilitetsvurderingen.

H/SP v/IRaymond Johnsen fremmet falgende tillegg i pkt 2:

..... delfinansiering av Engenes fiskerihavn. Unntak gjelder for allerede
mottatte anbud. Planleggingsdelen av kommunale veger skal ga uhindret.
Votering

Det ble votert over om Sigurd Arvesen er inhabil. Kommunestyret vedtok enstemmig
at Sigurd Arvesen er habil.

Det ble votert over formannskapets innstilling til vedtak med tillegg av forslag fra
H/SP. Vedtatt mot en stemme (Sissel Johansen).

Kommunestyrets vedtak/innstilling

Engenes fiskerihavn bygges.

Alternativ 2:

Inngé kontraktsforhandlinger slik at forskutteringen av Engenes fiskerihavn kan
realiseres. Det skonomiske handlingsrommet skapes ved & gjere fglgende
prioriteringer merket med rgdt i tabellen under:

Kommentarer/konsekv
Investering 2022 2023 2024 2025 |enser
Digitalisering 340 000| 300000 0 0|k-sak 19/22
Elektriske
biler 1 200 000 0 0 0| Gjennomfart
Arkiv gamle
radhus — Arkiv
Troms 235 000 0 0 0| Pagar
Hovedplan Redusert til 300 000 i k-
vann 300 000 0 0 0|sak 19/22




Vannvogn

brannvesen 2 000 000 0 0 0 [ Gjennomfart
Stedsutvikling Vedtatt avventet i K-sak
Hamnvik 0| -400 000 0 0[10/22
Oppgradering
gatelys 300 000 0 0 0 |Pagar
Reduksjon fra 2 mill arlig
Kommunale 1 000 1 000 1 000 | til 1 mill arlig - veiplanen
veier 1 000 000 000 000 000 | ma revideres
Redusert med 1,6 mill i
k-sak 10/22 for 2022-
Ytterligere reduksjoner
foreslas for resten av
gkonomiplanperioden,
kun hayst ngdvendig
Kommunale vedlikehold kan
byag 400 000| 500 000| 500 000|400 000 | prioriteres
Vedtatt avventet i K-sak
Aktivitetspark -2 000 10/22 - konsekvenser for
Ibestad skole 000 0 0 0| barn og unge
Ma gjennomfares da
dagens gravemaskin
Gravemaskin 0| 600000 0 0 | ikke er godkjent
Utstyr brann 400 000 0 0 0| Pagar
Robotklippere | 400 000 0 0 0 | ikke pabegynt
Lasesystem
skole/kulturhu
s 400 000 0 0 0 [ikke pabegynt
Ladere i garasje
Ladestasjon hjemmetjenesten - k/sak
el-biler 60 000 19/22
Rehabilitering
tak
svgmmehall |2 500 000 K-sak 21/22
Oppvarming Tak varmesentral, k-sak
Ibestad kirke 50 000 19/22
Industriomrad
e Breivoll 500 000 Utsatt fra 2021 til 2022
Utsatt fra 2021 til 2022.
Ngdvendig for a fa
Ombygging forskriftsmessige lokaler
helsesenter 1 000 000 til hjemmetjenesten
Finansiering
sbehov 2000 1500 1400
investeringer | 9 085 000 000 (000 000




Ubrukte

l[Anemidler fra -5 600
2021 000
Maks arlig -5 000 -| 500000
laneopptak 000 -5000000 | 5000000 0
Ingen midler til &
realisere kunstgressbane
Netto fra -6 000 inneveerende
fibersalg 000 gkonomiplanperiode
Fondsmidler
fra
investeringsfo Farer til gkt sarbarhet
nd -5000000 ved renteoppgang
Fondsmidler
fra
naeringsfond, - Ingen midler til bolyst,
infrastruktur -1 000 -1300| -3800(130000 |neering og infrastruktur i
og bolystfond 000 000 0000 gkonomiplanperioden
- 1130000 -1 630000
Sum 17600000 0| 8800000 0
Totalt i ek.plan
perioden
Handlingsro
m med
foreslatte -8 515 -9300(-7300 |- 4900
prioriteringer 000 000|000 000 -30 015 000

Total er det med dette forslaget handlingsrom for en egenfinansiering pa kr.

30 015 000.

Dette alternativet innebaerer at det kun er midler til heyst nedvendig
vedlikehold. | tillegg gar alt av fondsmidler til bolyst, infrastruktur og
naeringsutvikling med til prosjektet.

1) Kunstgressbane skal bygges (minimum 9er bane). Administrasjonen bes
snarest sgke tilskudd/statte fra offentlige og private aktarer for & fa en lavest
mulig kommunal egenandel.

Resterende investeringer i kommunale veger settes pa vent inntil videre som

delfinansiering av Engenes fiskerihavn. Unntak gjelder for allerede mottatte
anbud. Planleggingsdelen av kommunale veger skal ga uhindret.

overstiger 95 millioner kroner (forskutteringen).

videre prosessen, og giennomfares.

Kommunedirektar bes snarest sgke gkonomisk stgtte for den delen som

Aktivitetspark Ibestad skole og sentrumsprosjekt Hamnvik skal prioriteres i den



[Lagre vedtak]

Formannskap har behandlet saken i mote 23.06.2022 sak 49/22

Motebehandling

AP viLinn K. Henriksen fremmet falgende forslag:

Anbudskonkurransen avlyses med bakgrunn i manglende finansiering,
negative konsekvenser for befolkningen og stor usikkerhet i prosjektet og
rentesituasjonen. Dersom prosjektet gjennomfares med forskuttering fra
Ibestad kommune, vil det sette all annen utvikling i kommunen pa vent i
minimum 3 &r og innebaere negative konsekvenser for barn og unge, familier
og eldre, ingen tilskudd til naeringsutvikling, ingen tilskudd til kommunale veier,
infrastruktur og negativ innvirkning, med mulige kutt, pA kommunale tjenester
til kommunens befolkning. Gjennomfaring av prosjektet vil totalt gi redusert
bolyst og lavere attraktivitet for Ibestad kommune, i en allerede sarbar
situasjon.

H/SP v/Dag Sigurd Brustind fremmet fglgende forslag:

Engenes fiskerihavn

Engenes fiskerihavn bygges. Alternativ 2 velges i kommunedirektgrs forslag til
I@sning.

| tillegg tas falgende med;

5)

Kunstgressbane skal bygges (minimum 9er bane). Administrasjonen bes
snarest sgke tilskudd/statte fra offentlige og private aktgrer for & fa en lavest
mulig kommunal egenandel.

Resterende investeringer i kommunale veger settes pa vent inntil videre som
delfinansiering av Engenes fiskerihavn. Planleggingsdelen av kommunale
veger skal ga uhindret.

Kommunedirektgr bes snarest sgke gkonomisk statte for den delen som
overstiger 95 millioner kroner (forskutteringen).

Aktivitetspark Ibestad skole og sentrumsprosjekt Hamnvik skal prioriteres i den
videre prosessen, og gjennomfgres.

Votering

Det ble votert over forslag fra H/Sp opp mot forslag fra AP. Forslag fra H/SP ble
vedtatt mot to stemmer (Linn K. Henriksen og Sissel Johansen).



Formannskaps vedtak/innstilling

Formannskapet tilrdr kommunestyret & fatte falgende vedtak:
Kommunestyret vedtar a:

Engenes fiskerihavn bygges.

Alternativ 2;

Innga kontraktsforhandlinger slik at forskutteringen av Engenes fiskerihavn kan
realiseres. Det gkonomiske handlingsrommet skapes ved & gjore falgende
prioriteringer merket med radt i tabellen under:

Kommentarer/konsekv
Investering 2022 2023 2024 2025 | enser
Digitalisering 340 000| 300000 0 0 [k-sak 19/22
Elektriske
biler 1200 000 0 0 0| Gjennomfart
Arkiv gamle
radhus — Arkiv
Troms 235 000 0 0 0 | Pagar
Hovedplan Redusert til 300 000 i k-
vann 300 000 0 0 0 |sak 19/22
Vannvogn
brannvesen 2 000 000 0 0 0 [ Gjennomfart
Stedsutvikling Vedtatt avventet i K-sak
Hamnvik 0| -400 000 0 0[10/22
Oppgradering
atelys 300 000 0 0 0| Pagar
Reduksjon fra 2 mill arlig
Kommunale 1 000 1 000 1 000 | til 1 mill arlig - veiplanen
veier 1 000 000 000 000 000 | ma revideres
Redusert med 1,6 mill i
k-sak 10/22 for 2022-
Ytterligere reduksjoner
foreslas for resten av
gkonomiplanperioden,
kun hayst nadvendig
Kommunale vedlikehold kan
| bygg 400 000| 500 000| 500 000 | 400 000 | prioriteres
Vedtatt avventet i K-sak
Aktivitetspark -2 000 10/22 - konsekvenser for
Ibestad skole 000 0 0 0 [barn og unge
Ma gjennomfares da
dagens gravemaskin
Gravemaskin 0| 600000 0 0 |ikke er godkjent
Utstyr brann 400 000 0 0 0| Pagar




Robotklippere | 400 000 0 0 0 | ikke pabegynt
Lasesystem
skole/kulturhu
s 400 000 0 0 0| ikke pabegynt
Ladere i garasje
Ladestasjon hjemmetjenesten - k/sak
el-biler 60 000 19/22
Rehabilitering
tak
svgmmehall |2 500 000 K-sak 21/22
Oppvarming Tak varmesentral, k-sak
Ibestad kirke 50 000 19/22
Industriomrad
e Breivoll 500 000 Utsatt fra 2021 til 2022
Utsatt fra 2021 til 2022.
Ngdvendig for & fa
Ombygging forskriftsmessige lokaler
helsesenter 1 000 000 til hjiemmetjenesten
Finansiering
sbehov 2000 1500 1400
investeringer | 9 085 000 000000 000
Ubrukte
lanemidler fra -5 600
2021 000
Maks arlig -5 000 -| 500000
laneopptak 000| -5000000 | 5000000 0
Ingen midler til &
realisere kunstgressbane
Netto fra -6 000 innevaerende
fibersalg 000 gkonomiplanperiode
Fondsmidler
fra
investeringsfo Farer til gkt sarbarhet
nd -5000000 ved renteoppgang
Fondsmidler
fra
naeringsfond, - Ingen midler til bolyst,
infrastruktur -1 000 -1 300, -3 800130000 |nzering og infrastruktur i
og bolystfond 000 000 00010 gkonomiplanperioden
- 1130000 -| 630000
Sum 17600000 0| 8800000 0
Totalt i gk.plan
perioden
Handlingsro -8 515 -9300(|-7300 |- 4900
m med 000 000000 000 -30 015 000




foreslatte

prioriteringer

Total er det med dette forslaget handlingsrom for en egenfinansiering pa kr.
30 015 000.

Dette alternativet innebaerer at det kun er midler til heyst nedvendig
vedlikehold. | tillegg gar alt av fondsmidler til bolyst, infrastruktur og
naeringsutvikling med til prosjektet.

1) Kunstgressbane skal bygges (minimum 9er bane). Administrasjonen bes
snarest sgke tilskudd/stgtte fra offentlige og private aktarer for a fa en lavest
mulig kommunal egenandel.

2) Resterende investeringer i kommunale veger settes pa vent inntil videre som
delfinansiering av Engenes fiskerihavn. Planleggingsdelen av kommunale
veger skal ga uhindret.

3) Kommunedirektar bes snarest sgke gkonomisk stgtte for den delen som
overstiger 95 millioner kroner (forskutteringen).

4) Aktivitetspark Ibestad skole og sentrumsprosjekt Hamnvik skal prioriteres i den
videre prosessen, og giennomfgres.

Forslagq til vedtak/innstilling:

Slik situasjonen er har ikke kommunen, med de prioriteringer som er vedtatt pa
navaerende tidspunkt, skonomisk handlingsrom til & forskuttere utbyggingen av
Engenes fiskerihavn.

Det foreligger derfor to alternativer til innstilling i saken.

Formannskapet tilrar kommunestyret & fatte folgende vedtak:
Kommunestyret vedtar a

Alternativ 1:
Avlyse konkurransen med bakgrunn i manglende finansiering. Engenes fiskerihavn
vil dermed ikke bli forskuttert av Ibestad kommune.

Alternativ 2:

Innga kontraktsforhandlinger slik at forskutteringen av Engenes fiskerihavn kan
realiseres. Det skonomiske handlingsrommet skapes ved a gjare fgigende
prioriteringer merket med rgdt i tabellen under:
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Kommentarer/konsekv

Investering 2022 2023 2024 2025 | enser
Digitalisering 340 000| 300000 0 0 [k-sak 19/22
Elektriske
biler 1200 000 0 0 0 | Gjennomfart
Arkiv gamie
radhus — Arkiv
Troms 235000 0 0 0 | Pagar
Hovedplan Redusert til 300 000 i k-
vann 300 000 0 0 0[sak 19/22
Vannvogn
brannvesen 2 000 000 0 0 0 [ Gjennomfart
IStedsutvikling Vedtatt avventet i K-sak
Hamnvik 0| -400 000 0 0[10/22
Oppgradering
gatelys 300 000 0 0 0| Pagar
Reduksjon fra 2 mill arlig
Kommunale 1 000 1000 1 000 | til 1 mill arlig - veiplanen
veier 1 000 000 000 000 000 | ma revideres
Redusert med 1,6 mill i
k-sak 10/22 for 2022-
Ytterligere reduksjoner
foreslas for resten av
gkonomiplanperioden,
kun hgyst ngdvendig
Kommunale vedlikehold kan
bygg 400 000| 500 000, 500 000|400 000 | prioriteres
Vedtatt avventet i K-sak
Aktivitetspark -2 000 10/22 - konsekvenser for
Ibestad skole 000 0 0 0| barn og unge
Ma gjennomfgres da
dagens gravemaskin
Gravemaskin 0| 600000 0 0| ikke er godkjent
Utstyr brann 400 000 0 0 0| Pagar
Robotklippere | 400 000 0 0 0 | ikke pabegynt
Lasesystem
skole/kulturhu
S 400 000 0 0 0 | ikke pabegynt
Ladere i garasje
Ladestasjon hjemmetjenesten - k/sak
el-biler 60 000 19/22
Rehabilitering
tak
svgmmehall |2 500 000 K-sak 21/22
Oppvarming Tak varmesentral, k-sak
Ibestad kirke 50 000 19/22
Industriomrad
e Breivoll 500 000 Utsatt fra 2021 til 2022
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Utsatt fra 2021 til 2022.
Ngdvendig for 4 fa

Ombygging forskriftsmessige lokaler
helsesenter 1 000 000 til hjemmetjenesten
Finansiering
sbehov 2000 1 500 1400
investeringer | 9 085 000 000,000 000
Ubrukte
tanemidler fra -5 600
2021 000
Maks arlig -5 000 -| 500000
laneopptak 000 -5000000| 5000000 0
Ingen midler til &
| realisere kunstgressbane
Netto fra -6 000 innevaerende
fibersalg 000 gkonomiplanperiode
Fondsmidler
fra
investeringsfo Farer til gkt sarbarhet
nd -5000000 ved renteoppgang
Fondsmidler
fra
naeringsfond, - Ingen midler til bolyst,
infrastruktur -1 000 -1 300 -3800|130000 |neering og infrastruktur i
og bolystfond 000 000 0000 gkonomiplanperioden
- 1130000 -| 630000
Sum 17600000 0 (8800000 0
Totalt i ok.plan
perioden
Handlingsro
m med
foreslatte -8 515 -9300|-7300 |- 4900
rioriteringer 000 000(000 000 -30 015 000

Total er det med dette forslaget handlingsrom for en egenfinansiering pa kr.

30 015 000.

Dette alternativet innebaerer at det kun er midler til hoyst nedvendig
vedlikehold. | tillegg gar alt av fondsmidler til bolyst, infrastruktur og
naeringsutvikling med til prosjektet.
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29/22 Endring av kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet til temaplan

Behandlet av Mgtedato Saknr
1 Formannskap 23.06.2022 50/22
2 Kommunestyret 29.06.2022 29/22

Matebehandling i Kommunestyret 29.06.2022:

Motebehandling

Votering

Det ble votert over formannskapets forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak/innstilling

1. Kommunestyret vedtar & sette «kkommunedelplan idrett, idrettsanlegg, fysisk
aktivitet og friluftsliv» ut av kraft.

2. Kommunestyret vedtar a etablere «temaplan idrett, idrettsanlegg, fysisk
aktivitet og friluftsliv».

3. Temaplan idrett, idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv skal vaere ferdigstilt
medio november 2022.

[Lagre vedtak]

Formannskap har behandlet saken i mete 23.06.2022 sak 50/22

Motebehandling

Omforent ble det fremmet falgende forslag:

Nytt pkt 3
Temaplan idrett, idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv skal vaere ferdigstilt
medio november 2022.

Votering

Det ble votert over kommunedirektgrens forslag til vedtak med tillegg av omforent
forslag. Enstemmig vedtatt.
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Formannskaps vedtak/innstilling

Formannskapet tilrdr kommunestyret & fatte falgende vedtak:
1. Kommunestyret vedtar & sette kkommunedelplan idrett, idrettsanlegg, fysisk
aktivitet og friluftsliv» ut av kraft.
2. Kommunestyret vedtar 4 etablere «temaplan idrett, idrettsanlegg, fysisk
aktivitet og friluftslivy.
3. Temaplan idrett, idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv skal vaere ferdigstilt
medio november 2022.

Forslag til vedtak/innstilling:

Formannskapet tilrar kommunestyret a fatte falgende vedtak:
1. Kommunestyret vedtar & sette <kommunedelplan idrett, idrettsanlegg, fysisk
aktivitet og friluftsliv» ut av kraft.
2. Kommunestyret vedtar & etablere «temaplan idrett, idrettsanlegg, fysisk
aktivitet og friluftsliv».
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