

## Handlingsprogram for fylkesveger i Troms 2010-13(-19)

Mill 2010-kroner

Prosjekt	Kostnad	rest pr. 1.01.2010	2010		2011		2012		2013		2010-2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2014-2019	
			Fylke	Annen	Fylke	Annen	Fylke	Annen	Fylke	Annen	Sum fylke	Sum annen	Fylke	Annen	Fylke	Annen	Fylke	Annen	Fylke	Annen	Fylke	Annen	Fylke	Annen	Sum fylke	Sum annen
Utbedring av eks. veg og mindre investeringstiltak 39%																										
Rv 867 Stornes fergekai** (B)	30	26	10		16						26															
Rv 91 Breivikeidet bru (B)	17	12	12								12															
Rv 86 Torskenpakke-utbedring v/Hamn inkl. tunnel	25	25	9		15		1				25															
Rv 86 Torskenpakke-Krokkelva bru	8	8	4		4						8															
Fv 54 Sommarøybrua	30	30	12		18						30															
Rv 263 Kvalsundtunnelen***	40	35	25		10						35															
Fv 302 Mikkelvik fk (B)	25	16	16								16															
Fv 302 Bromnes fk (B)	21	15	15								15															
Fv 357 Rotsund fk (Tv)	20	20			20						20															
Fv 357 Havnes fk (Tv)	30	30			23		7				30															
Fv 342 Klauvnes fk (Tv)	25	25			11		14				25															
Fv 365 Jøkelfjordvegen, videre utbedring*****	5	5		5																						
Fv 232 Torskenpakke-Kaperskaret tunnel (Tv)	7	7	1		6						7															
Fv 232 Torskenpakke-Sifjordura tunnel	11	11	1		10						11															
Fv 243 Torskenpakke-Sifjordskaret tunnel	7	7					3		4		7															
Fv 211 Bjørgatunnelen (Tv)	11	11											1		10										11	
Fv 15 Toppentunnelen (Tv)	3	3													3										3	
Fv Fjellsenden og Riven, elektro	2	2																		2					2	
F232 Grunnfarnes tunnel	6	6														6									6	
Fv 301 Reinskar-Stakkvik-refusjon	8,5	3																			3				3	
Fv 173 Daleng bru	3	3																			3				3	
Rv 866 Langbakken	60	60														15		45							60	
Rv 866 Maursundtunnelen***	40	27																			21		6		27	
Rv 866 Kågentunnelen	20	20																				5			5	rest 15
Fv 331 Løkvoll, forsterkning, dekkelegging, 2,5 km	3	3																		3					3	
Rv 848 lbestad - punktutb. inkl. Segelstein. En etappe	210	210/60														16		39			5				60	rest 150
Rv 825 Tjeldsund bru-Grov, utbedring av bæreevne	60	60																			20				20	rest 40
Fv 265 Sagelv	3	3																			3				3	
Fv 211 Espeneselv Øvre bru	3	3																			3				3	
Fv 229 Geitelv bru	3	3																			3				3	
Fv 65 Refkjord bru	3	3																			3				3	
Rv 863 Ringvassøya - Skulgambukt bru	15	15																			13				13	
Rv 863 Ringvassøya - Hjørn bru	10	10																			10				10	
<i>Grusveger</i>																										
Fv 265 Fredheim *856 - Tennskjær kai	20	20	19		1						20															
Fv 174 Tamok bru X87 - Tverrelvmo	23	23	6		14						20															
Fv 51 Sjursnes XF52 - Stordal	21	21	1		10		10				21															
Fv 52 Sjursnes XF51 - Skarmunken	13	13			1		12				13															
Fv 288 Nordbyvatn X858 - Sand XF286	21	21					3		18		21															
Fv 224 Å XF221 - Rødsand	13	13							1		1			12												12
Fv 228 RyeX Rv 860-Svanelvmo X Rv 86	9	9												9												9
Fv 283 Bukta X858 - Aursfjord XF184	30	30												2		15		13								30
Fv 367 Karvik XE6 - Sekkemo XE6	25	25												3		11		11								25
Fv 104 Refsnes X83 - Skjellvikneset	6	6																1		5						6
Fv 287 Indre TennesX 859-Skreak	20	20																1		19						20
Fv 102 FlesnesX83 - Holand	6	6																		1		5				6
Fv 13XKitdal - Signalnes bruXkommunal veg*****	12	12																		1		11				12
Fv 304 Hansnes - Grunnfjord	20	20																				7	13			20
Fv 301 Rakkenes - Grøtnesdalen - Finnkroken kai	32	32																				7	13			20







