



**SOGN OG FJORDANE  
FYLKESKOMMUNE**

## **Marknadsdialog**

## **Marknadsdialogen**

Sogn og Fjordane fylkeskommunen ynskjer dialog med marknaden i forkant av konkurranseutlysinga for å få signal på korleis fylkeskommunen best kan tilfredsstille sine behov og korleis konkurransen bør utformast og gjennomførast.

Fylkeskommunen ønskjer mellom anna tilbakemelding på punkta nedanfor

### Dialog om regelverk m.m.:

- Regelverk.
- Sertifisering.
- Passasjersertifikat – viktige grenser.
- Passasjersertifikat – faste/ fleksible?
- Arbeidstids-bestemmingar.
- Tryggleik.
- Fart – 19,9 knop? Evt. Andre viktig grenser?

### Dialog om fartøy m.m.:

- Krav til fartøy.
- Universell utforming.
- Kaiar.
- Farvatn.
- Rutetider.

### Dialog om miljø:

- Reduksjon av energiforbruk og bruk av nullutsleppsteknologi.

### Dialog når det gjeld kontrakt:

- Krav som hindrar/ opnar for best mogleg konkurranse.
- Kontrakts-vilkår.
- Endringsklausular.
- Tidelingskriteria.

### Andre moment:

### Målgruppe for dialogen er mellom anna:

Hurtigbåtoperatørar, selskap, verft, underleverandører for verft, energiprodusentar av fornybar energi, nettselskap, infrastrukturbyggjarar, FoU-miljø, virkemiddelapparatet og kunnskapsmiljø / organisasjonar innan miljø og bærekraft, samt alle andre interessentar og mulige tilbydar.

### **Tentativ framdriftsplan**

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| • 26. februar – ca. 30. juni<br>hovudvekt i mars og april | Dialog med marknaden – med       |
| • 24. april   | Politisk sak i fylkestinget      |
| • 29. april – ca. 30. juni                                | Dialog med kommunane             |
| • 1. mai – 30. august                                     | Utarbeidning konkurransegrunnlag |
| • Ca. 2. september  | Konkurransegrunnlag på høyring   |
| • Oktober – 7. november                                   | Justering av konkurransegrunnlag |
| • 20. november  | Utsending konkurransegrunnlag    |
| • Ca. 15. februar 2020                                    | Tilbodsfrist                     |
| • Ca. 1. mai 2020   | Tildeling                        |
| • Mai 2022  | Oppstart alle kontrakter         |