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Norges Vassdrags- og energidirektorat 

Konsesjonsavdelingen 

Postboks 5091 

0301 Oslo 

Att:  

 

Dato:  20.12.2013  Konsesjonssøknad 132 kV kraftledning Kobbkroken - Båtsfjord 

 

 

Søknad om konsesjon ny 132 kV kraftledning 

Kobbkroken - Båtsfjord 

 

Varanger KraftNett AS søker med dette om å bygge en ny 132 kV forbindelse fra dagens 

transformatorstasjon ved Kobbkroken til eksisterende transformatorstasjon ved Båtsfjord. Kraftledningen 

erstatter eksisterende 66 kV kraftledning på strekningen.  Denne søknaden må sees i sammenheng med vår 

søknad på 132 kV ledningen Varangerbotn – Storvarden.   

Det er flere grunner til at dette prosjektet må realiseres. Den primære årsaken til at dette tiltaket blir omsøkt 

nå, er at vi forutsetter at Hamnefjell Vindkraftverk blir realisert innen 2020. Omsøkt løsning er nødvendig 

dersom denne kraften skal overføres via Kobbkroken og til Varangerbotn (jfr. søknaden Varangerbotn-

Storvarden) (1). Dersom man overfører kraften den andre veien, dvs. via Smelror og Vadsø, vil Kobbkroken - 

Båtsfjord bli den eneste 66 kV ledningen i ringen. Det vil da falle rimeligere ut å oppgradere denne til 132 kV, 

enn å etablere transformering 132/66 kV i Båtsfjord og Kobbkroken trafostasjoner. Derfor er det både 

nødvendig og økonomisk riktig å oppgradere denne ledningen til 132 kV, uansett hvilken vei man overfører 

kraften fra Hamnefjell. Dette er nærmere beskrevet i utredning for systemløsning i konsesjonssøknaden 

Varangerbotn-Storvarden (1). 

Vindkraftaktiviteten på Varangerhalvøya er en utløsende årsak til at vi må oppgradere hele Varanger-ringen 

til 132 kV. Dette vil oppfylle n-1 kriteriene for Vadsø, og dermed være i tråd med intensjonene i forslaget til 

ny beredskapsforskrift, samt ”Forskrift om energiutredninger”.  

Hamnefjell vindkraftverk i Båtsfjord kommune har fått konsesjon med en installert effekt på 50 MW i trinn 1 

og 120 MW i trinn 2.  
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Det søkes om følgende tillatelser: 

¶ Etter lov av 29. juni 1990 om produksjon, omforming, omsetning og fordeling av energi 
(Energiloven) om anleggskonsesjon etter §3-1 til bygging og drift av elektriske anlegg som 
beskrevet i medfølgende dokument.  

¶ Etter lov om oreigning av fast eigedom av 23. oktober 1959 (Oreigningslova) § 2 punkt 19 om 
ekspropriasjonstillatelse til nødvendig grunn for gjennomføring av tiltaket slik prosjektet er beskrevet 
i medfølgende dokument og i den grad det ikke oppnås å inngå minnelige avtaler med grunneiere 
om erverv eller leie av grunn, samt etter samme lov § 25 om tillatelse til å ta i bruk areal og retter før 
skjønn er holdt eller avtale inngått med grunneiere eller rettighetshavere (forhåndstiltredelse).  

 

Vadsø, 20. desember 2013 

            Med vennlig hilsen 
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Sammendrag  

Varanger KraftNett AS søker med dette om å bygge en ny 132 kV forbindelse 

fra dagens transformatorstasjon ved Kobbkroken til eksisterende 

transformatorstasjon ved Båtsfjord. Kraftledningen erstatter eksisterende 66 kV 

kraftledning på strekningen.  Denne søknaden må sees i sammenheng med 

konsesjonssøknad 132 kV ledning Varangerbotn – Storvarden (1).   

Det er flere grunner til at dette prosjektet må realiseres. Den primære årsaken til 

at tiltaket blir omsøkt nå, er at vi forutsetter at Hamnefjell Vindkraftverk blir 

realisert innen 2020. Omsøkt løsning er helt nødvendig dersom denne kraften 

skal overføres via Kobbkroken og til Varangerbotn (jfr. søknaden Varangerbotn-

Storvarden). Dersom man overfører kraften den andre veien, dvs. via Smelror 

og Vadsø, vil ledningen Båtsfjord - Kobbkroken bli den eneste 66 kV ledningen i 

ringen. Det vil da falle rimeligere ut å oppgradere denne til 132 kV, enn å 

etablere transformering 132/66 kV i Båtsfjord og Kobbkroken trafostasjoner. En 

oppgradering av denne strekningen er også helt nødvendig for å oppfylle n-1 

kriteriet for Vadsø. Derfor er det er både nødvendig og økonomisk riktig å 

oppgradere denne ledningen til 132 kV, uansett hvilken vei man overfører 

kraften fra Hamnefjell. Dette er nærmere beskrevet i utredning for 

systemløsning i konsesjonssøknaden Varangerbotn-Storvarden (1). 

Vindkraftaktiviteten på Varangerhalvøya er en utløsende årsak til at vi må 

oppgradere hele Varangerringen til 132 kV før 2020. Men det faktum at Vadsø 

ikke oppfyller n-1 kriteriet, medfører at tiltaket ville blitt gjennomført de 

nærmeste årene uansett, for å  oppfylle intensjonene i den nye 

beredskapsforskriften, samt ”Forskrift om energiutredninger”.  
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1 Innledning 

Varanger KraftNett omsøker med dette en ny 132 kV forbindelse mellom Kobbkroken i Berlevåg 

kommune og Båtsfjord i Båtsfjord kommuner. Forbindelsen vil erstatte dagens 66 kV-ledning 

mellom de to transformatorstasjonene. 

Eksisterende forbindelse har en lengde på ca. 19,8 km og ny ledning vurderes å bli like lang eller 

noe kortere avhengig av alternativ. Tiltaket berører Berlevåg og Båtsfjord kommuner. Ny trasé 

planlegges etablert parallelt med eksisterende 66 kV-ledning. Eksisterende ledning vil bli 

demontert. 

Tiltaket faller ikke inn under kravene til forhåndsmelding og konsekvensutredning i forskrift om 

konsekvensutredninger, § 2 (vedlegg I). Tiltakshaver har heller ikke vurdert at tiltaket faller inn 

under forskriftens § 3 (vedlegg II). Dette gjelder luftledning og sjø- og jordkabel med spenning 66 

kV og høyere og en lengde på mer enn 20 km. Tiltakshaver begrunner dette med at omsøkt 

ledning i stor grad følger eksisterende trasé og at lengden totalt sett er under 20 km. Videre 

vurderes miljøkonsekvensene som moderate. 

Tiltakshaver har gjort en vurdering av konfliktnivået av tiltaket knyttet til naturmiljø, INON, 

kulturminner og kulturmiljø, reiseliv og friluftsliv, nærføring og utmark. Ettersom tiltaket baserer seg 

på bygging i eksisterende trasé vurderes konfliktene som marginale. Eventuelle konfliktpunkt 

vurderes i stor grad å kunne løses gjennom god traséplanlegging i forbindelse med utarbeidelse av 

konsesjonssøknaden eller gjennom å utvise hensyn i byggeperioden. 

1.1 PRESENTASJON AV TILT AKSHAVER 

Varanger KraftNett AS eies 100 prosent av Varanger Kraft AS og har hovedkontor i Vadsø, men 

har også avdelinger i Sør-Varanger, Nesseby og Båtsfjord. Selskapet har 30 ansatte.  

Varanger Kraft AS ble etablert i 1938, og omdannet til aksjeselskap i 1994 og konsern i 2003. 

Varanger KraftNett AS er konsernets nettselskap. Selskapet overfører energi til ca. 15 800 små og 

store nettkunder. Forsyningsområdet omfatter kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Tana, 

Nesseby, Båtsfjord og Berlevåg. Nevnte kommuner eier til sammen 100 % av aksjene i konsernet.   

Varanger KraftNett AS eier og har driftsansvaret for det elektriske regional- og fordelingsnettet i 

Øst-Finnmark, totalt ca. 400 km regionalnett og ca. 2850 km fordelingsnett. Dette omfatter både 

høyspentnettet som overfører kraften, og lavspentnettet som fordeler kraften til den enkelte kunde.  

Varanger KraftNett AS er organisert i fire avdelinger; Nettdrift, Kundeservice, Plan/prosjekt og Det 

lokale Eltilsyn. I tillegg til å sørge for at kundene får en sikker og stabil strømforsyning, har 

selskapet ansvar for måling og avregning av kundenes strømforbruk, og skal sørge for at kundene 
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får riktig strømregning til rett tid. De skifter også målere, installerer fjernavlesere og utfører 

tilsynsoppgaver ute hos kundene. 

Prosjektleder i Varanger KraftNett er: 

 Leif E. Jankila 

Telefon: 78962635 

E-post: leif.jankila@varanger-kraft.no 

Organisasjonsnummer Varanger KraftNett AS: 971 058 854 

 

1.2 TILTAKSOMRÅDET  

Tiltaksområdet strekker seg fra Kobbkroken i Berlevåg kommune til Båtsfjord i Båtsfjord kommune i 

Finnmark fylke og vil erstatte eksisterende 66 kV-ledning på strekningen. 

 

Figur 1-1. Tiltaksområdet ligger i B erlevåg og Båtsfjord kommuner i Finnmar k fylke. 

 

 

mailto:leif.jankila@varanger-kraft.no
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1.3 UTFØRTE FORARBEIDER    

Berørte kommuner har vært orientert om tiltaket gjennom prosessen med utarbeidelse av 

konsesjonssøknaden og Varanger KraftNett har gjennomført møter med begge kommunene for å 

orientere om tiltaket. 

Det er avholdt orienteringsmøte med berørt reinbeitedistrikt. 

1.4 FREMDRIFTSPLAN OG VI DERE SAKSBEHANDLING  

Behandlende myndighet etter energiloven er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE vil 

foreta en høring av konsesjonssøknaden og deretter ta stilling til om søknad om konsesjon skal 

innvilges eller bli avslått. NVE kan også avgjøre om det eventuelt skal knyttes vilkår til 

gjennomføringen av prosjektet.  

Alle berørte parter har anledning til å påklage NVEs vedtak til Olje- og energidepartementet (OED). 

En avgjørelse fra OED er endelig.  

Tabell 1-1. Hovedtrekkene i en mulig fremdriftsplan for tillatelses - og byggeprosessen for tiltaket.  

Aktivitet 2013 2014 2015 2016 2017 

Konsesjonssøknad (Varanger 

KraftNett) 

                    

Konsesjonsbehandling (NVE/OED)                     

Detaljering, anskaffelse og 

forberedelse utbygging (Varanger 

KraftNett) 

                    

Byggeperiode med idriftsettelse 

(Varanger KraftNett) 

                    

 

Etter at det foreligger en rettskraftig konsesjon (en tillatelse til bygging som ikke lenger kan 

påklages til noen instans) vil Varanger KraftNett sette i gang med forberedelse til bygging ved å 

utarbeide detaljerte planer, innhente anbud og finne entreprenører som skal gjennomføre arbeidet. 

Byggingen av selve linjen er antatt å ta ca. 2 år.  
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2 Søknader og formelle forhold 

2.1 SØKNAD ETTER ENERGIL OVEN  

Varanger KraftNett søker i henhold til energiloven av 29.06.1990, § 3-1 om konsesjon for bygging 

og drift av ny 132 kV-ledning fra Kobbkroken til Båtsfjord som omtalt i denne konsesjonssøknaden.  

Omsøkte alternativ inkluderer: 

¶ Det søkes konsesjon på å bygge 132 kV ledning Båtsfjord – Kobbkroken i henhold til 

alternativ 1.0 i kombinasjon med alternativ 1.1. 

¶ Tilknytning til transformatorstasjoner i Båtsfjord og i Kobbkroken via utendørs 

kabelendemast og jordkabel til innendørs 132 kV koblingsanlegg.  

Konsesjonssøknaden inkluderer ikke utvidelse av Kobbkroken og Båtsfjord transformatorstasjoner. 

Varanger KraftNett har tidligere søkt om konsesjon for oppgradering av Kobbkroken 

transformatorstasjon til 132 kV spenningsnivå og ny 132/22 kV transformator i 

konsesjonssøknaden som vedrører 132 kV ledning Varangerbotn – Storvarden (1). Oppgradering 

av Båtsfjord transformatorstasjon har fått konsesjon. 

2.2 EKSPROPRIASJONSTILLA TELSE OG FORHÅNDSTIL TREDELSE 

Varanger KraftNett tar sikte på å oppnå frivillige avtaler med grunneiere som blir direkte berørt av 

tiltaket. Normalt regnes man som direkte berørt dersom ledningens/kabelens klausuleringsbelte 

berører eiendommen, eller man blir berørt av stasjonsalternativer eller nødvendige adkomstveier. I 

enkelte tilfeller kan man regnes som en berørt part også ut over disse avgrensningene. 

For det tilfelle at frivillige avtaler ikke fører frem, søkes det i medhold av oreigningslovens § 2 punkt 

19, om tillatelse til å ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de 

elektriske anleggene. Herunder rettigheter for all nødvendig ferdsel/transport i både bygge- og 

driftsperioden.  

Varanger KraftNett ber samtidig om at det blir fattet vedtak om forhåndstiltredelse etter 

oreigningsloven § 25, slik at arbeider med anlegget kan påbegynnes før skjønn er avholdt.  

Det søkes bruksrett til traseer for luftledning. Bruksretten søkes videre å innebefatte nødvendig 

transport til bygging og eventuell avvirking av skog i byggeprosessen, samt nødvendig 

helikoptertransport/landing.  
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2.3 NØDVENDIGE TILLATELS ER ETTER ANNET LOVVE RK 

2.3.1 Undersøkelser etter lov om kulturminner  

Behov for registering av ledningstrase, kabeltrasé, mastepunkt og transportveier vil bli avklart med 

kulturminnemyndighetene i Finnmark og Sametinget slik at undersøkelsesplikten etter 

kulturminnelovens § 8, 9 og 14 oppfylles før anleggsstart. Eventuelle funn av kulturminner kan 

gjøre det nødvendig å justere mastepunkter eller trasé. 

2.3.2 Forhold til naturmangfoldloven  

Tiltaket berører Straumen landskapsvernområde. I henhold til Naturmangfoldloven § 48 kan 

forvaltningsmyndigheten gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. For 

ytterligere vurderinger henvises det til kapittel 4.3.  

2.3.3 Tillatel se til adkomst i og langs ledningstraseen  

I planleggingsfasen gir oreigningslovens § 4 rett til adkomst for «mæling, utstikking og anna 

etterrøking til bruk for eit påtenkt oreigningsinngrep». Varanger KraftNett vil i tråd med loven varsle 

grunneiere og rettighetshavere før slike aktiviteter igangsettes.  

I bygge- og driftsfasen vil enten minnelige avtaler, tillatelse til forhåndstiltredelse eller 

ekspropriasjonsskjønn gi tillatelse til adkomst til ledningstraseen. Varanger KraftNett søknad om 

ekspropriasjon og forhåndstiltredelse omfatter også transportrettigheter, i tilfelle minnelige avtaler 

ikke oppnås.  

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 første ledd bokstav e, gir Varanger KraftNett 

tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse med bygging og drift av forbindelsen.  

2.3.4 Kryssing av ledninger og veier  

Varanger KraftNett vil søke vedkommende eier eller myndighet om tillatelse til kryssing av eller 

nærføring med eksisterende veier, ledninger og annet i henhold til forskrift for elektriske 

forsyningsanlegg § 11. 

2.3.5 Forurensningsloven  

Tiltak i forurensede sedimenter/masser ved graving eller mudring er søknadspliktig i henhold til § 

22-6 i forurensningsloven. Fylkesmannen i Finnmark er vedtaksmyndighet. Varanger KraftNett er 

ikke kjent med at omsøkt trasé kommer i konflikt med forurensede masser. 

2.3.6 Tillatelse til avkjøring fra offentlig vei  

Det vil bli søkt om nødvendige tillatelser til avkjørsel fra offentlig vei der dette er relevant. 

Søknaden vil også omfatte eventuelle forsterkningstiltak på broer i forbindelse med transport.  

2.3.7 Luftfartshindre  

Generelt kan luftfartshindre medføre fare for kollisjoner der linene henger høyt over bakken. 

Varanger KraftNett vil følge luftfartsmyndighetenes krav til merking av luftspenn, i følge Lov om 

luftfart. Det er ikke foretatt en detaljprosjektering av mastepunkt. En slik detaljering kan unngå 

luftspenn som utløser krav til merking. Videre vil det være aktuelt å søke om dispensasjon fra 
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kravet for enkelte av spennene. Foreløpig vurdering av traseen tilsier at ingen spenn utløser 

kravene til merking. Det tas forbehold om at det ikke er foretatt en detaljprosjektering. 

2.4 M ILJØ -, TRANSPORT OG ANLEG GSPLAN (MTA)  

Varanger KraftNett vil før anleggsstart utarbeide en miljø-, transport og anleggsplan (MTA) som 

skisserer opp hvilke tiltak som må gjøres for å unngå unødige terrengskader og andre miljøulemper 

som følge av anlegget. Planen vil være et bindende dokument for utførende entreprenører.  

En MTA vil bli utarbeidet basert på vilkår fastsatt fra konsesjonsmyndighet NVE samt Varanger 

KraftNetts egne miljøkrav. Planen blir normalt utarbeidet i samråd med berørte interesser og skal 

forelegges NVE for godkjenning før oppstart av anleggsarbeider. Sentrale element i en MTA vil 

typisk være;  

o Oversikt over miljøsensitive områder hvor anleggsvirksomhet må ta hensyn. 

o Oversikt over eksisterende veier tenkt brukt under bygging av anlegget, og eventuelle tiltak 

knyttet til disse.  

o Beskrivelse av hvordan planene skal følges opp og eventuelle avvik håndteres.  

Transport i forbindelse med anleggsarbeidene vil stort sett foregå fra eksisterende veier der disse 

kan nyttes. På strekninger uten veiadkomst, som i fjellområder, vil transport som regel foregå med 

helikopter eller med firhjuling via midlertidige traseer. Ettersom den omsøkte ledningen stort sett 

går ved siden av dagens 66 kV-ledning vil også eksisterende rettighetsbelte under denne kunne 

brukes som transportvei. Figur 2-1og Figur 2-2 viser eksisterende veier som kan bli benyttet til 

bygging av anleggene. Under arbeidet med MTA-dokumentet vil behovet for veier bli detaljert 

ytterligere.  
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Figur 2-1. Eksisterende veier kring Kobbkroken transformatorstasjon.  

 

Figur 2-2. Eksisterende veier ved Båtsfjord transformatorstasjon. 
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3 Tekniske løsninger og begrunnelse for tiltaket 

Begrunnelsen med systemvurderinger er utført av Norconsult v/ Jon Arne Øren. 

Kraftsystemutredning "Nettanalyse Raccocerro Vindpark", datert 29.8.2012, er benyttet som 

bakgrunnsmateriale for vurderingene. 

3.1 BEGRUNNELSE AV OMSØK T LØSNING  

Det er to vindkraftverk som har fått konsesjon i området Raggovidda (tidligere Rákkocearro) i 

Berlevåg kommune med en installert effekt på 200 MW og Hamnefjell i Båtsfjord kommune med en 

installert effekt på 50 MW i trinn 1 og 120 MW i trinn 2. 

120 MW vindkraft på Hamnefjell vil kreve en spenningsoppgradering av dagens regionalnett fra 66 

til 132 kV. Dagens 66 kV linje har en lastgrense på 30 MW. Varanger Kraft Nett AS har de 

nødvendige konsesjoner til å fullføre en slik spenningsoppgradering av linjene mellom 

vindkraftverket og sentralnettet. Det er gitt konsesjon på nødvendige tiltak i Båtsfjord 

Transformatorstasjon. Det er også gitt konsesjon om 132 kV Smelror Transformatorstasjon og 

ledningstilknytning med 132 kV ledning i Vadsø Transformatorstasjon.  

Varanger kraft Nett har begynt arbeidet med å spenningsoppgradere ledningen Vadsø - Smelror.  

Det vil ta ca. to år å sluttføre dette arbeidet, som i hovedsak består i å skifte ut en del bæremaster. 

Her tas det høyde for at Hamnefjell vindkraftverk skal tilknyttes sentralnettet via denne 

regionalnettsforbindelsen. 

 

3.2 SAMMENDRAG AV BEGRUNNELSE 

Varanger KraftNett er konsesjonær for regional- og distribusjonsnett i hele Øst-Finnmark i 

Finnmark fylke inklusive bynettene i Vadsø, Vardø og Kirkenes.  

Varangerringen er knytta til sentralnettet i Varangerbotn Transformatorstasjon som er knytta til 

Sentralnettet på 132 og 220 kV. Statnett eier 132 og 220 kV anleggene i Varangerbotn 

Transformatorstasjon. Varanger KraftNett har også sentralnettstilknyttinger i Tana, Kirkenes, 

Bjørnevatn, Neiden og Gandvik. 

Varanger KraftNett eier 132 kV ledningen fra Varangerbotn til Vadsø. I tillegg eier og driver 

Varanger KraftNett en 66 kV ledning fra Varangerbotn til Vadsø Transformatorstasjon. 

Båtsfjord Transformatorstasjon har transformering fra 66 kV til 22 kV og utgående linjer på 22 kV. 

Båtsfjord Transformatorstasjon har utgående ledning på forbindelsen Båtsfjord-Smelror-Vadsø-

Varangerbotn og på forbindelsen Båtsfjord – Kobbkroken -Varangerbotn. 

Kobbkroken Transformatorstasjon har ikke 132 kV tilknytning. Ny stasjon må bygges og forberedes 

for 132 kV ledningstilknytning til Båtsfjord, til Raggovidda vindkraftverk, til Varangerbotn og til lokal 

transformering 132/22 kV.  
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Som nevnt innledningsvis er den primære årsaken til at dette tiltaket blir omsøkt nå, at det 

forutsettes at Hamnefjell Vindkraftverk blir realisert innen 2020. Behovet for tiltaket er i tillegg å 

kunne levere tilstrekkelig effekt og energi, samt ivareta nødvendig nettsikkerhet for nettkunder på 

Varangerhalvøya. Reduserte avbruddstider i forbindelse med nettomlegging i feilsituasjon vil også 

kunne forventes. Alle disse forhold er lagt til grunn for den omsøkte løsningen Båtsfjord – 

Kobbkroken.  

Varanger KraftNett AS søker med dette om å bygge en ny 132 kV forbindelse fra dagens 

transformatorstasjon ved Kobbkroken til eksisterende transformatorstasjon ved Båtsfjord. 

Kraftledningen erstatter eksisterende 66 kV kraftledning på strekningen.  Denne søknaden må 

sees i sammenheng med Varanger KraftNetts søknad på 132 kV ledningen Varangerbotn – 

Storvarden (1).   

Vi ser at det er både nødvendig og økonomisk riktig å oppgradere ledningen til 132 kV, uansett 

hvilken vei man overfører kraften fra Hamnefjell vindkraftverk (jfr. søknaden Varangerbotn-

Storvarden). Det er helt nødvendig dersom denne kraften skal overføres via Kobbkroken og til 

Varangerbotn. Dersom man overfører kraften den andre vegen, dvs. via Smelror og Vadsø, vil 

denne ledningen være den eneste 66 kV ledningen i ringen. Det vil falle rimeligere ut å oppgradere 

denne til 132 kV, enn å etablere transformering 132/66 kV i Båtsfjord og Kobbkroken trafostasjon. 

Systemløsningen er nærmere beskrevet i konsesjonssøknad 132 kV Varangerbotn-Storvarden (1). 

Vindkraftaktiviteten på Varangerhalvøya er en utløsende årsak til ar vi må oppgradere hele 

Varangerringen til 132 kV. Dette vil oppfylle n-1 kriteriene for Vadsø, og dermed være i tråd med 

intensjonene i forslaget til ny beredskapsforskrift, samt ”Forskrift om energiutredninger”. Uten 

denne aktiviteten, ville vi se på andre løsninger for Varangerringen, med henblikk på å oppfylle 

disse kriteriene. 

 

3.3 DAGENS SITUASJON 

Varanger KraftNett har tidligere sendt søknad vedrørende ny 132 kV kraftledning mellom 

Varangerbotn i Nesseby kommune og Kobbkroken/ Rákkocearro i Berlevåg kommune. Ledningen 

passerer gjennom Tana kommune. Begrunnelsen for ledningen er nettilknytning av trinn 2 av 

Rákkocearro vindkraftverk. Ledningen, som vil gå mellom vindkraftverket og Varangerbotn 

transformatorstasjon via Kobbkroken og Leirpollen transformatorstasjoner, blir ca. 90 km lang. Den 

vil i det vesentligste følge traseen til eksisterende 66 kV ledning. Eksisterende 66 kV ledning vil bli 

sanert etter idriftsetting av ny 132 kV ledning. 

Tabell 3-1. Gjeldende konsesjoner i området.  

NVEs referansesystem/ 

saksnummer 

Status Type anlegg Navn 

200304407;200707841 Konsesjon gitt Vindkraftverk Raggovidda (tidligere 

Rákkocearro) 

200701187 Konsesjon gitt Vindkraftverk Hamnefjell 

201102457 Søknad sendt Kraftledning 132 kV Varangerbotn 

- Rákkocearro 
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Figur 3-1 Oversiktskart over tiltaksområdet med eksisterende regionalnett og vindkraftverk som 

har fått konsesjon. 

 

3.4 BEHOVSVURDERING  

3.4.1 Forsyningen av Varangerhalvøya 

Tilknyttet nett i Varangerbotn er 220 kV ledning til Ivalo i Finland på 228 km, 4 stk. 132 kV- 

ledninger og 3 stk. 66 kV-ledninger.  

Se enlinjeskjema i vedlegg 1. 

Forbindelsen mellom Varangerbotn og Vadsø består av en 132 kV-ledning og en 66 kV- ledning 

hver på ca. 50 km. Dette er regionalnettsledninger.  

I Vadsø er det følgende nedtransformering: 

¶ T6 132/22 40 MVA (bynett). 

¶ T5 132/22 30 MVA (bygdenett). 

¶ T4 132/66 30 MVA (til Vardø+ reserve Vadsø). 

¶ T1 66/22 benyttes for P spole. 

Videre fra Vadsø er det 66 kV ledning til Smelror. Denne ledningen er under ombygging til 132 kV. 

I Smelror er det to 66/22 kV 12 MVA transformatorer. Fra Smelror går det en 132 kV ledning til 

Båtsfjord. Ledningen drives på 66 kV.  
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I Båtsfjord er det to transformatorer som transformerer ned til 22 kV;- en er på 12 MVA og den 

andre er på 10 MVA. Fra Båtsfjord går det 66 kV ledning til Kobbkroken. 

I Kobbkroken er det en 66/22 kV 6 MVA transformator. Produksjonen fra Kongsfjord kraftstasjon 

kommer inn til 22 kV samleskinne her og er i størrelsesorden 3 MW i tunglast. Videre er det en 66 

kV ledning som drives på 22 kV ut til Berlevåg.  

Fra Kobbkroken går det 66 kV ledning til Varangerbotn. Det er uttak i Leirpollen der det er installert 

en 66/22 kV 6 MVA transformator.  

I Varangerbotn er det transformering fra 132 kV til 66 kV og disse anleggene inngår i sentralnettet 

og eies av Statnett. Fra 66 kV samleskinne er det uttak til distribusjonsnettet over en 6 MVA 66/22 

kV transformator. Det er doble samleskinner både på 66 og 132 kV nivå i Varangerbotn.  

Tana Bru stasjon inngår også i Varanger Krafts regionalnett, men stasjonen har uttak direkte fra 

sentralnettet og transformerer ned til 22 kV distribusjonsnett. 

Normalt drives nettet på Varangerhalvøya ved at det er delt i Smelror mot Båtsfjord. 

Den gjennomførte nettanalysen viser at det blir utfordrende å forsyne Varangerhalvøya med 

tilstrekkelig kraft dersom en velger å fornye regionalnettet med 66 kV spenningsnivå.  N-1 kriteriet 

knytta til forsyning av Vadsø by er ikke mulig å opprettholde med en slik løsning. En fornying av 66 

kV nettet medfører store tverrsnitt på ledninger og kabler, i tillegg til mange store og kostbare 

transformatorer. Dette vurderes som en ulønnsom løsning for framtiden. 

Ut fra dette er hovedkonklusjonen at en overgang til kun 132 kV spenningsnivå, vil være det mest 

gunstige. Dette vil være den beste løsningen både teknisk og økonomisk, i tillegg til at den vil ha 

effektreserver for fremtiden. Planlagte vindkraftverk og vindkraftverk under bygging forutsetter at 

det i første omgang etableres 132 kV nett til Varangerbotn og i neste omgang Sentralnett med 420 

kV til Varangerbotn for å kunne gjennomføre fulle utbygginger av anleggene. 

Båtsfjord Transformatorstasjon har transformering fra 66 kV til 22 kV. I en overgangsfase må det 

transformeres fra både 132 kV til 66 kV og fra 132 kV og 66 kV til 22 kV. Årsaken til dette er at 

luftledningen på Varangerringen vil bli spenningssatt med 132 kV drift på strekningen Varangerbotn 

– Vadsø – Smelror – Båtsfjord først. Det er ikke realistisk, ut fra nettsikkerhet for eksisterende 

kunder, å spenningssette hele ringen med 132 kV under ett. 132 kV drift, på deler av ringen, er en 

forutsetning for at det første trinnet i vindkraftutbyggingen fra de nye vindkraftverkene skal kunne 

overføres til Sentralnettet i Varangerbotn. I denne perioden, med to driftsspenninger på 

overføringsnettet, vil Båtsfjord stasjon måtte utgjøre delings- og sammenknytningspunkt på 

Varangerringen via en 132/66 kV transformator.  

 

3.4.2 Systemløsning 

Det er sett på ett hovedalternativ, 1.0, for den nye ledningen som i hovedsak følger parallelt med 

dagens 66 kV ledning. Et underalternativ, 1.1 til 1.0, vil gi en noe kortere ledningstrase (18,8 km for 

alt. 1.1 og 19,8 km for alt. 1.0).  

Omsøkt alternativ: 

¶ Det bygges en ny ledning isolert for 145 kV systemspenning fra Båtsfjord til Kobbkroken i 

tråd med alternativ 1.0 i kobinasjon med alternativ 1.1.  

¶ Tilknytning i Båtsfjord og i Kobbkroken via utendørs kabelendemast og kabel til innendørs 

132 kV koblingsanlegg.  
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Transformatorstasjonene forberedes for tilkobling av ledningen. I Båtsfjord er det gitt konsesjon til 

utvidelse av dagens stasjon med 132 kV koblingsanlegg. I Kobbkroken er gitt konsesjon til å bygge 

ny stasjon for tilknytning av ledningen.  

 

3.4.3 Saneringsmuligheter  for eksisterende overføringsanlegg.  

Dagens 66 kV ledning kan saneres etter at spenningsoppgraderingen er gjennomført og 

tilkoblingsanlegg i stasjoner er etablert. 

 

3.4.4  Tiltakets betydning for tilrettelegging for ny fornybar produksjon.  

Det foreligger planer og er gitt konsesjon for ny fornybar produksjon som omtalt foran: 

¶ Raggovidda vindkraftverk. (konsesjonsgitt) 

¶ Hamnefjell vindkraftverk. (konsesjonsgitt) 

¶ Kongsfjord Kraftverk. (eksisterende) 

Det nye regionalnettet vil være godt forberedt for å kunne tilknyttes ny fornybar produksjon, men 

nettanalysen viser at med full utbygging av de to konsesjonsgitte vindkraftverkene, må det 

etableres automatisk produksjonsfrakobling i tilfelle brudd på de mest belastede linjeseksjoner på 

den nye Varangerringen. Full utbygging av konsesjonsgitt vindkraft forutsetter også at dagens 

sentralnett til Varangerbotn forsterkes. 

3.4.5  Hvordan byggeperiode n kan gjennomføres uten vesentlige konsekvenser 

for forsyningssikkerheten.  

Først bygges Vadsø - Smelror.  Innen denne er ferdig må 132 kV koblingsanlegg i Smelror, 

Båtsfjord og Vadsø være i drift, slik at linje Vadsø – Båtsfjord kan spenningsettes. Da vil Båtsfjord 

Transformatorstasjon ha tilgjengelig 132 kV driftsspenning. Så bygges Båtsfjord – Kobbkroken og 

driftes midlertidig med 66 kV driftsspenning. Fram til linje Kobbkroken – Varangerbotn er bygget 

med 132 kV driftsspenning, må Båtsfjord Transformatorstasjon ha 132/66 kV transformering for å 

kunne koble sammen hele Varangerringen. Etter at Kobbkroken – Varangerbotn er oppgradert til 

132 kV driftsspenning vil den nevnte transformatoren i Båtsfjord bli drifta som 132/22 kV 

transformering til forsyning av Båtsfjord distribusjonsnett. 

Generelt legges det opp til at ny ledning bygges parallelt med eksisterende ledning der dette er 

mulig. På de strekninger der dette ikke er mulig, og som følgelig krever utkobling av eksisterende 

ledning, iverksettes følgende tiltak: 

¶ Arbeidene legges til rette slik at et eventuelt behov for gjeninnkobling skjer på kortest mulig 

tid.  

¶ For å begrense seksjonslengdene, og dermed bidra til å redusere utkoblingstiden mens 

bygging skjer i samme trase som eksisterende ledning, vil det bli lagt inn master som 

fungerer som midlertidige forankringsmaster.  

¶ Entreprenøren plikter å gjøre forberedelser og gjennomgå prosedyrer sammen med 

Varanger KraftNett i god tid før arbeidet igangsettes. 
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3.4.5.1 Transformatorstasjoner 

Smelror stasjon. 

Smelror Transformatorstasjon bygges ny og ferdigstilles i sin helhet før nettkundene tilknyttes.  

 

Båtsfjord stasjon. 

Båtsfjord Transformatorstasjon utvides med nytt 132 kV koblingsanlegg og ferdigstilles i sin helhet 

før nettkundene tilknyttes.  

 

Vadsø stasjon. 

Vadsø stasjon utvides med ett nytt 132 kV linjefelt som idriftsettes samtidig med at oppgradert 

ledning Vadsø – Smelror er klar. Dagens 66 kV ledning er tilknytta anlegget og spenningssettes 

mens det er drift på 66 kV nettet.  

Kobbkroken stasjon. 
Når Raggovidda vindkraftverk skal i drift med 132 kV driftsspenning, må den nye stasjonen i 
Kobbkroken være klar med ny driftsspenning. 
 

3.4.6  Konsekvenser av endret kortslutningsytelse i overføringsnettet.  

Nye og eksisterende høyspenningskomponenter gjennomgås systematisk i forbindelse med 

etableringen av nye anlegg og tilpasses den beregnede nye kortslutningsytelsen. 

3.4.7  Vurdering av behovet for hele eller deler av 132 kV i Varangerringen  

I konsesjonssøknaden 132 kV Varangerbotn – Storvarden er systemløsningen for en fremtidig 132 

kV-ring rundt Varangerhalvøya vurdert. Dette omtales derfor ikke nærmere her uten det henvises til 

nevnte konsesjonssøknad (1).  

3.4.8 Sikkerhet og beredskap  

Både feil i overføringssystemet og planlagt vedlikehold kan føre til avbrudd i strømforsyningen til 

kunde (ikke levert energi: ILE) når ingen annen forsyningsmåte eksisterer. Statistisk sett er det en 

klar sammenheng mellom dårlig vær (nedbør eller vind) og feil i overføringssystemet. Andre feil 

forårsakes av mennesker eller av generell materialsvikt. 

Det er ikke registrert hendelser som har medført utkobling på ledningen de senere år.  

 

Omsøkte tiltak vil ikke gi økt fare for naturgitte skader. Slik traseen går i dag har det ikke vært 

naturgitte skader på anlegget. Stormflo, flom og uvær har aldri vært noe problem i eksisterende 

trase og tiltakshaver kan ikke se at det vil være noe økt risiko for dette i den nye traseen.  

Feil på luftledninger vil normalt kunne repareres i løpet av kort tid, dvs. i løpet av 2-8 timer etter at 

feilen er lokalisert. Ved feil på en luftledning kan det ved behov gjøres midlertidige tiltak for å koble 

inn ledningen igjen.  

Det er tilgang til anleggene i deler av året. Varanger Kraft Nett vil ha reservemateriell på lager samt 

beredskapsavtale med elektroentreprenør. 

3.4.9 Fremtidig forbruksvekst  

Det anslåtte forbruket i Varanger KraftNett sitt forsyningsområde for stadium 2009 er antatt å vokse 

med 1,5 % pr. år for effekt fram til år 2040. 
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3.4.10 Nettapskostnader  

Samfunnsøkonomiske kostnader for tap er beregnet av SEfAS i "Planleggingsbok for kraftnett", ref. 

[3]. Korttidsgrensekostnad (KGK) brukes som prinsipp for å bestemme de samfunnsøkonomiske 

produksjonskostnadene for energi og effekt. 

For beregning av tapskostnader er det tatt utgangspunkt i ekvivalente årskostnader for tap som 

angitt nedenfor. 

twekvppekv Tkkk Ö+=          

kpekv ekvivalent årskostnad av tap, referert tapenes årsmaksimum [kr/kW, år] 

kp kostnad av maksimal effekttap [kr/kW, år] 

kwekv ekvivalent årskostnad for energitap [kr/kWh] 

Tt brukstid for maksimaltap [h/år] 

 

Med utgangspunkt i prisnivå 2013 og en tapsbrukstid for energitap på 2400 timer/år, er ekvivalent 

årskostnad for tap for 66/132 kV luftledningsnett referert stadium 2013 beregnet til: 

 

kpekv = 529 kr/kW + 0,40 kr/kWh * 2400 timer = 1489 kr/kW 
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3.5 TEKNISK/ØKONOMISK VU RDERING  

Ny 132 kV ledning mellom Båtsfjord og Kobbkroken bygges i stor grad i samme trase som dagens 

66 kV ledning. 

Omsøkte ledning vil i hovedsak bestå av luftledning bygget på tremaster. Ved innføring til 

stasjonene benyttes19, PEX isolert jordkabel.  

 

3.5.1 Økonomiske nøkkeltall  

De vesentligste økonomiske kostnadskomponenter fremgår av etterfølgende sammenstillings-

tabeller. Det er alternativ 1.0 i kombinasjon med 1.1 som omsøkes.  

Ledningen må dimensjoneres for tidvis store klimapåkjenninger i form av vind og islast og dette er 

hensyntatt i kostnaden. 

Tabell 3-1. Oversikt over totale investeringskostnader for ny 132 kV Båtsfjord - Kobbkroken. 

Tallene baserer seg på prioritert løsning fra tiltakshaver  

Alternativ   1.0 1.0-1.1   

Beskrivelse Enhet Antall Kostnad Antall Kostnad Kommentar 

145 kV ledning 

Båtsfjord - 

Kobbkroken:     (1000 NOK)  (1000 NOK)   

     Luftledning km 19,6 48 900 18,8 46 400 FeAl 120 

     Jordkabel km 0,2 620 0,2 620 TSLF 1000 

Sanering dagens ledning km 19,8 2 970 19,8 2 970   

  SUM   52 490   49 978   

Planlegging og 

konsesjonssøknad   7 % 3 700 7 % 3 500   

Div. uforutsett    6 % 3 200 6 % 3 000   

Total     59 400   56 500   
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3.5.2 Teknisk beskrivelse  

Ledningene vil i hovedsak bestå av tremaster med tre faseliner. Mastene vil bygges for 132 kV 

driftsspenning. Normalt vil mastene være 13-18 meter høye med spennlengder på 100-250 meter 

avhengig av terrenget. 

Ledningen som planlegges omsøkt vil bestå av kreosotimpregnerte trestolper og med traverser i 

limtre. Størrelsesforholdet mellom typiske mastetyper på de ulike spenningsnivåene som eksisterer 

i forsyningsområdet, fremgår av Figur 3-2 

 

                  132kV tremast                                                    66 kV tremast                                      22 kV tremast 
 

Figur 3-2 Masteskisse som viser hovedprinsippet for ulike masteløsninger. Omsøkt  mast vises til 

venstre i figuren . Innenfor samme spenningsnivå vil den geometriske utformingen av mastene 

kunne variere noe. 

I utsatte spenn kan det være aktuelt å kryssavstive master. Eventuelt kan det på utvalgte 

strekninger være aktuelt å bruke stolper av komposittmateriale. Disse vil i så fall ha tilnærmet 

samme utseende som en vanlig trestolpe. 

Ved kryssingen av sundet over Straumsnesa benyttes eksisterende portalmaster av stålfagverk. 

(Type Statnett 420 kV). 

 

Tabell 3-2. Tekniske spesifikasjoner for planlagt luftledning.  

Komponent Beskrivelse 

Spenningsnivå 132 kV 

Linetype Feal 120 
 

Innføringsvern, dvs. toppliner i 

innføringsvernsonen 
Fe 50  
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Mastetyper Trestolper m/limtretraverser  

Faseavstander Normalt 5 m 

Normale mastehøyder Normalt 13-18 m 

Isolatorer/lengde Glassisolatorer/ca. 2,0 m  

Normale spennlengder 100 - 250 m 

Byggeforbudsbelte Ca. 30 m 

Ryddebelte Normalt det samme som byggeforbudsbeltet 

Avstand ved parallellføring 

 
Normalt 17 - 20 m c/c.  

Traselengde 19,8 km basert på alternativ 1.0 

 

 

 

3.5.3 Byggekostnader  

Byggekostnadene for nye kraftledninger og transformatorstasjoner er basert på erfaringstall fra 

nylig gjennomførte prosjekt. I tillegg er kostnadene utarbeidet på basis av kartstudier/befaring, 

samt at det er foretatt kostnadsjusteringer for prosjektavhengige kostnadsparametere som 

transportforhold, klimatiske påkjenninger og bonitetsforhold. Kostnader forbundet med planlegging 

og gjennomføring av prosjektet er også inkludert. Byggekostnadene er referert prisnivå 3.kvartal 

2013. 

Oversikt over byggekostnader: 

Alle byggekostnadene er oppgitt eksklusive renter i byggetiden. For et prosjekt av denne type er 

byggetiden ca. 2 år.  

Alternativ 1.0 vil i hovedsak gå parallelt eksisterende ledning. 

Alternativ 1.1 er omsøkt av to årsaker; 

1. Traseen blir ca. 1 km kortere og dermed rimeligere. 

2. Traseføringen ned fra fjellplatået til Sandbuktdalen går mer rett på terrenget. Dette gir både 

en teknisk bedre løsning (færre mastepunkt og kortere stolpelengder) og en estetisk bedre 

løsning ved at nedføringen blir mindre dominerende.  

 

Alt 1.0 145 kV ledning Båtsfjord – Kobbkroken.  

Kostnad: 59,4 mill. kroner 
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Alt 1.0 - 1.1 145 kV ledning Båtsfjord – Kobbkroken.  

Kostnad: 56,5 mill. kroner. 

Det er gjort en betraktning ut i fra hovedsakelig rene investeringskostnader for anleggene da 

alternativene ellers vurderes som nesten like med hensyn til nettap.  

Beregning knytta til nåverdi for investeringen vil ikke vise annen forskjell mellom alternativene enn 

det som kommer fram som forskjell ved rene investeringskostnader.  

Oversiktskart i vedlegg 4 og 5 viser de nye ledningsalternativene.  

 

3.6 ANDRE  UTREDEDE OG VURDERTE  LØSNINGER  

Det foreligger konsesjonstilsagn for vindkraftutbygging i flere trinn for både Raggovidda 

vindkraftverk og Hamnefjell vindkraftverk.  

Utbyggingstakten i de konsesjonsgitte vindparker forutsetter at det etableres Sentralnett til 

Varangerbotn med større kapasitet. Det er ennå usikkert når dette vil bli bygget, noe som i neste 

omgang gjør at en trinnvis utbygging av dagens regionalnett er fornuftig.  

Alle løsninger for å kunne overføre den konsesjonsgitte kraften i regionalnettet forutsetter minimum 

145 kV systemspenning. 

For å kunne overføre kraften til Sentralnettet i Varangerbotn er både løsningen med å overføre 

kraft på ledningen Kobbkroken – Båtsfjord – Vadsø – Varangerbotn og på en ny ledning 

Kobbkroken – Leirpollen – Varangerbotn vurdert.  

I innsendt søknad Varangerbotn - Storvarden er det konkludert med at eventuell full utbygging av 

Raggovidda vindkraftverk og Hamnefjell vindkraftverk vil kreve en ny FeAl 240 ledning fra 

Kobbkroken til Varangerbotn.  

 
 

3.7 RESULTATER 

Den pågående vindkraftutbyggingen i Raggovidda vindkraftverk og etableringen av konsesjonsgitt 

vindkraftverk på Hamnefjell medfører behov for etablering av 132 kV nett for kraftoverføring i 

regionalnettet.  

Spenningsoppgraderingen av ledningen Vadsø – Smelror er konsesjonsgitt og gir mulighet for 

kraftoverføring på 132 kV fra Båtsfjord via Smelror og Vadsø til Varangerbotn. Det er gitt konsesjon 

på 132 kV tilknytning i Båtsfjord Transformatorstasjon og ny stasjon i Smelror.  

Effekten av pågående spenningsoppgradering og konsesjonsgitte stasjoner vil utløses når omsøkt 

ledning også er bygget.  

Omsøkte tiltak vil i tillegg resultere i at Varanger KraftNett vil kunne levere tilstrekkelig effekt og 

energi, samt ivareta nødvendig nettsikkerhet for nettkunder på Varangerhalvøya. Reduserte 

avbruddstider i forbindelse med nettomlegging i feilsituasjon vil også kunne forventes. Alle disse 

forhold er lagt til grunn for den omsøkte løsningen Båtsfjord – Kobbkroken og innsendt søknad på 

forbindelsen Varangerbotn - Storvarden.  

Det vurderes også som en god systemutnyttelse av eksisterende nett fra Båtsfjord via Smelror til 

Vadsø og videre til Varangerbotn å benytte dette i så stor grad som mulig i den endelige 
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nettløsningen. Det oppnås en samla god nett kapasitet og en god sikkerhet for nettkundene å 

utnytte dagens nett i kombinasjon med etablering av ny ledning fra Varangerbotn til Storvarden.  

Omsøkt tiltak Kobbkroken – Båtsfjord faller passer godt inn i valget om å utnytte dagens nett 

optimalt i påvente av endelig kapsitetsutnyttelse på vindkraftutbyggingen. 

 

Avbruddskostnader vurderes å være like for de to ledningsalternativene.  

Tabell 3-3. Sammenstilling av kraftledningsalter nativene. 

SAMMENSTILLING AV 

ALTERNATIVENE 

  

Kraftledningsalternativer Investering  Disk. kostn. 

 Alternativ ledninger 145 kV invest.og drift 

 (mill. kr) (mill.kr) 

1.0 59,4 56,2 

1.0-1.1 56,5 53,4 

 

Konklusjon: 

Det søkes konsesjon på å bygge 132 kV ledning Båtsfjord – Kobbkroken i henhold til alternativ 1.0 i 

kombinasjon med alternativ 1.1. 
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4 Virkninger for miljø, naturressurser og samfunn 

Under følger en beskrivelse av miljøvirkningene for omsøkt alternativ 1.0 og 1.1. Alternativ 1.1 er 

det rimeligste alternativet og det søkes konsesjon om å bygge alternativ 1.0 i kombinasjon med 

alternativ 1.1. 

4.1 AREALBRUK  

 

4.1.1 Arealbeslag  

Ledning vil bestå av kreosotimpregnerte trestolper med limtre traverser/alternativt traverser i 

galvanisert stål som vist på etterfølgende Figur 4-1. Arealbehovet til ledning fremgår også av 

denne figuren.  

Traseen vil ikke passere i nærhet av bebyggelse og vegetasjonen i området tilsier at det i svært 

liten grad vil være behov for rydding av trase.  

 

Figur 4-1. Skisse av planlagt 132 kV tremastledning med forklaringer . 
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Ledningen bygges i et flatt og tidvis klimautsatt område. Ledningen er tilgjengelig fra vei i begge 

ende punkt. Dette gjør ledningen krevende å vedlikeholde i store deler av året. 

Ledningen vil gå over areal definert som åpen fastmark i Skog og Landskaps arealinformasjon (2). 

4.1.2 Nasjonale planer  

Tiltaket vil berøre Straumen landskapsvernområde vernet etter naturmangfoldloven. I henhold til 

NOU 2004:28 (3) er formålet for Straumen landskapsvernområde å verne intakte 

kvartærgeologiske landskapsformer. Dette er nærmere omtalt i kapitel 4.6.1.1. 

Ledningen vil ikke berøre verna vassdrag. 

4.1.3 Regionale planer  og strategidokumenter  

Regionalt utviklingsprogram for Finnmark 2010-2013: 

I Regionalt utviklingsprogram for Finnmark (RUP) fastslår man at innsatsområdet “Energifylket” er 

et av de områder som skal ha prioritet i det næringspolitiske arbeidet i planperioden. Fornybar 

energi og petroleum er de to tema som man ønsker å utvikle (4). 

Energistrategier for Finnmark 2010-2013: 

Fylkeskommunen i Finnmark har i 2010 utarbeidet energistrategier for fylket (5). 

Strategidokumentet tar utgangspunkt i følgende visjon: 

Finnmark skal bli Nordområdenes ledende energiregion gjennom aktiv satsning på utvikling av 

petroleumsressurser og fornybare energikilder. 

Innenfor fornybar energi har man bland annet følgende utfordringer og strategier: 

Utfordringer: 

Manglende kapasitet i overføringsnettet hindrer investeringer i prosjekter innen fornybar energi, 

spesielt vindkraft. 

Strategier: 

Sikre at fylkets fornybare energiressurser utnyttes til beste for fellesskapet, og ikke hindres av 

manglende investeringer i kraftoverføringsnettet. 

Være pådriver i arbeidet med forbedret linjekapasitet innenfor og inn/ut av fylket, samt å bidra til 

realisering av HVDC-forbindelse mot Europa. 

Regional vindkraftplan for Finnmark 2013 – 2025 

Hovedmål for regional plan for vindkraft i Finnmark er: 

Utnyttelse av vindressursene i Finnmark skal bidra til næringsutvikling og forsyningssikkerhet 

gjennom løsninger tilpasset andre næringsinteresser og miljøhensyn. 

I planen omtales at overføringskapasiteten i dagens sentralnett ikke er dimensjonert for vesentlig 

høyere forbruk eller betydelig økt kraftproduksjon i regionen. 
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4.1.4 Kommunale planer  

Ledningen går gjennom LNFR områder i Berlevåg kommune. 

I Båtsfjord kommune passer ledningen innenfor et nedslagsfelt for drikkevann. Ellers passerer 

ledningen i sin helhet gjennom LNF-sone uten bestemmelse om spredt utbygging (L2) (6). 

4.1.5 Private planer  

Det er ikke kjente private planer i området. 

4.2 NÆRFØRING OG ELEKTRO MAGNE TISKE FELT  

Når det går strøm gjennom en kraftledning eller en kabel genereres det et magnetisk og et elektrisk 

felt, ofte omtalt som elektromagnetiske felt. Størrelsen på feltene er avhengig av hvor mye strøm 

som overføres (overført effekt).  

Elektriske felt omgir elektriske ledninger og apparater som er tilkoplet strømnettet. Elektriske felt 

reduseres ved avstanden fra ledningen og avskjermes av de fleste bygningsmaterialer, vegetasjon 

og trær. Feltene kan forårsake oppladning av metallgjenstander som ikke er jordet, eksempelvis 

takrenner, og ulike bygningsbeslag av metall. Når en person kommer i kontakt med en oppladet 

gjenstand vil det utlades gjennom personen, som vil føle dette som et elektrisk støt. Oppladningen 

kan tilsvare det en person oppladdes ved å gå på et syntetisk teppe, Slike strømstøt er normalt 

ufarlige, men kan oppleves ubehagelige.  

De elektriske feltene fra ledningen vil være relativt små, og det forventes ikke at elektriske felt fra 

ledningen vil skape problemer som beskrevet over.  

Støy fra kraftledninger høres ut som knitring uten tydelige enkelttoner, såkalt koronastøy. 

Koronastøy forekommer i fuktig vær (inkl. snø) eller når det er frost på faselinen. Utenom slike 

værforhold er lyden knapt hørbar.  

Magnetfelt oppstår når det går strøm gjennom en ledning. Størrelsen på magnetfeltet avhenger av 

strømstyrken gjennom ledningen og avstanden til den. Der hvor flere ledninger går sammen vil 

dette også kunne påvirke magnetfeltet. Magnetfelt trenger gjennom vanlige bygningsmaterialer og 

er vanskelig å skjerme.  

De helsemessige virkningene av slike felt har vært gjenstand for omfattende undersøkelser og 

forskning gjennom mange år. Det har vært gjennomført såkalte epidemiologiske undersøkelser, 

dvs. statistiske analyser hvor sykdomsregistre er koblet mot bosted nær kraftledninger eller spesiell 

yrkeseksponering. Sammenhenger som er funnet består hovedsakelig i registreringer av en mulig 

doblet risiko for utvikling av leukemi hos barn bosatt nær vekselstrøms kraftledninger og hos 

personer som er utsatt for yrkeseksponering. Analysene antyder en økning i risiko for barneleukemi 

når magnetfeltet er over 0,4 mikrotesla (µT). En dobling i leukemirisikoen innebærer en økning fra 

ca. 1:20 000 til 1:10 000 per år, og i Norge vil dette statistisk innebære ett ekstra tilfelle av leukemi 

hvert sjette år blant barn som er utsatt for magnetfelt fra høyspentledninger. Dette vurderes som en 

meget lav risiko. Grenseverdien for eksponering til befolkningen er 100 µT. 

Temaet har på grunnlag av dette vært behandlet i en rekke offentlige utredninger. I Statens 

stråleverns rapport fra 2005: ”Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg” 

anbefaler ikke arbeidsgruppen innføring av nye grenseverdier. Denne anbefalingen samsvarer med 

vurderingen fra Verdens helseorganisasjon og andre land. Det anbefales imidlertid at nåværende 

praksis videreføres ved at man velger alternativer som gir lavest mulig magnetfelt når dette kan 
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forsvares i forhold til merkostnader eller andre ulemper av betydning. Ved bygging av nye boliger 

eller nye høyspentanlegg, anbefales det å gjennomføre et utredningsprogram som grunnlag for å 

vurdere tiltak som kan redusere magnetfelt. Magnetfeltstyrke på 0,4 microtesla anbefales som 

utredningsgrense for mulige tiltak og beregninger som viser merkostnader og andre ulemper.  

I ”St.prp. tilleggsbevilgninger….statsbudsjettet 2006” foreslår regjeringen følgende generelle 

retningslinjer ved vurdering av tiltak som forhindrer at bygg får magnetfelt over 0,4 mikrotesla: For 

nye hus ved eksisterende høyspentledninger er det aktuelle tiltak normalt å øke avstanden til 

ledningen. For nye ledninger er aktuelle tiltak normalt endret trasé eller lineoppheng. 

Kostnadskrevende kabling på høyere spenningsnivåer eller rivning av hus vil normalt ikke være 

aktuelle forebyggingstiltak. 

Magnetfeltnivået som tilsier utredninger (0,4 µT) betyr at en bør vurdere tiltak, men dette må ikke 

tolkes som en grense der tiltak alltid skal gjennomføres. Den enkelte sak må vurderes individuelt 

og andre viktige hensyn kan tilsi at det legges større eller mindre vekt på magnetfelt. 

Utredningsgrensen er knyttet til bygninger med permanent tilhold. Med dette menes bolighus eller 

våningshus, men også skoler/barnehager vurderes inn under dette. Utredningsgrensen er derfor 

ikke gjeldende for andre bygninger som uthus, fjøs, garasjer, fritidsboliger eller andre bygg hvor 

man ikke har permanent tilhold.  

Det er ikke boliger, fritidsboliger eller andre bygninger utmed traséen, men ca. 90 meter unna 

Kobbkroken transformatorstasjon er det en boligbrakke som ikke brukes som permanent bolig 

(Figur 4-2). Rett øst for Båtsfjord transformatorstasjon er det et boligfelt. Her er nærmeste bolig ca. 

70 meter fra innføring til transformatorstasjonen (Figur 4-3). 

 

Figur 4-2. Bygninger ved Kobbkroken transformatorstasjonen . Boligbrakke markert med rød ring.  
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Figur 4-3. Boligfelt ved transformatorstasjonen i Båtsfjord.  Nærmeste bolig markert med rød ring.  

 

4.2.1 Beregnet magnetfeltstyrke  

I forbindelse med bygging av ny kraftledning er det foretatt magnetfeltberegninger for en 

driftsituasjon både med og uten konsesjonsgitt vindkraft. Det er tatt utgangspunkt i maksimal 

lastoverføring på henholdsvis 40 MW uten vindkraft, og på 120 MW for innmating av den 

konsesjonsgitte vindkraftutbyggingen på Hamnefjell ved Båtsfjord.  

Overføringen på ledningen er beregnet med utgangspunkt i en brukstid på 5800 timer for 

maksimalbelastningen ved overføring. Det betyr at ved å legge veid gjennomsnittlig overføringen 

på ledningen til grunn for magnetfeltberegningen blir dette lavere enn det teoretisk største mulige 

feltet. 

I forbindelse med slike beregninger er det normalt å legge den gjennomsnittlige belastningen over 

året til grunn. 

Resultatet av beregningene fremgår av etterfølgende figurer. 
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Figur 4-4. Styrken på elektromagnetisk felt i belastningssituasjonen " med full last på 132 kV -

ledningen uten konsesjonsgitt vindkraft".  

Figur 4-4 viser situasjonen uten belastningen fra vindkraften. Figuren viser at den 

elektromagnetiske feltstyrken, med full last på linjen, er ca. 0,4 mT (mikrotesla) i en avstand på 14 

meter fra 132 kV ledningens senterlinje.  
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Figur 4-5. Styrken på elektromagnetisk felt i belastningssituasjonen " med full last på 132 kV -

ledningen inkludert innmating fra vindkraft".  

Figur 4-5 viser en situasjon hvor innmating fra planlagt vindkraft er inkludert. Figuren viser at det 

magnetiske feltet er ca. 0,4 mT (mikrotesla) i en avstand på 35 meter fra 132 kV ledningens 

senterlinje. 

Det er ikke boliger, fritidsboliger eller andre bygninger innfor utredningsgrensen 0,4 mT 

(mikrotesla). 

4.3 FRILUFTSLIV OG REKRE ASJON 

4.3.1 Statusbeskrivelse  

Blant hovedattraksjonene i Berlevåg kommuner kan nevnes Berlevåg havnemuseum, som 

informerer om sjøfart, fiskeri og havnebygging i Berlevåg. Utsiktspunktet Veines Fort med ruiner fra 

et tysk kystfort fra 2. verdenskrig og Sandefjorden, en av Varangerhalvøyas fineste sandstrender. I 

Kongsfjord ligger også naturreservatet Kongsøya, Helløya og Skarvholmen med et rikt fugleliv 

samt landskapsvernområdet Straumen. Kongsfjord og Kongsfjordelva har siden 2007 status som 

“Nasjonal Laksefjord” respektive “Nasjonal Laksevassdrag” (7). 

Viktige attraksjoner i Båtsfjord er det fraflyttede fiskeværet i Syltefjord, Makkaur fyr, og 

Hamningeberg, et fraflyttet fiskevær med den best bevarte bebyggelsen fra førkrigstiden. Båtsfjord 

kirke har et av Europas største glassmalerier (85 m
2
).  

Reiselivsnæringen i området tilbyr blant annet fugletitting, hav- og elvefiske, kongekrabbesafari, 

havrafting og dykking (7). 
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I området utmed traséen er det lite tilrettelagt for friluftsliv. Det er stier i området fra Kobbkroken til 

Straumsnesa ellers er det ikke registrerte turstier mellom Kobbkroken og Båtsfjord. Det er heller 

ikke hytter tilrettelagt for overnatting. Landskapsvernområdet Straumen vurderes å være et 

interessant som turmål. Her det et dykkereldorado med flere skipsvrak. I Straumsneset dannes en 

sterk tidevannsstrøm, som leder inn til Straumens små holmer, hvor flere selarter holder til året 

rundt (8). 

Det er småviltjakt (fjellrype) i området og jaktfeltene BER1, BER2 og BAT1 vil bli berørt av traséen. 

Det er jakt i området i perioden september til oktober og i henhold til statistikk fra 

Finnmarkseiendommen er 0-1 jaktdager per km
2
 og jakttrykket på småvilt er dermed relativt lavt 

(9). I 2013 er det felt 10 respektive 3 elg i Berlevåg og Båtsfjord kommuner. I perioden 1995 til 

2012 er det ikke noen elger felt i nærheten av traséen (10). 

Det kan være noe innlandsfiske i sjøene utmed traséen, men det er ikke barmarks- eller 

skuterløyper i området og det gjør at området lite tilgengelig. Det er ingen anadrome vassdrag 

(vassdrag med fisk som gyter og har yngelstadiet i ferskvann, men som lever sitt voksne liv i 

saltvann) som vil bli berørt av utbyggingsplanene (10). 

Området har liten/middels verdi for friluftslivet. 

4.3.2 Virkninger i anleggs - og driftsfasen  

Tiltaket vurderes å ha små negative effekter på friluftslivet i driftsfasen. Det går en kraftledning her i 

dag og nye mastene vil bli noe høyere og bredere enn eksisterende master, men den visuelle 

endringen fra dagens situasjon vil ikke være så stor. I anleggsperioden vurderes menneskelig 

aktivitet i traséen samt støy og transporter med lastebil og helikopter kunne gi negativ påvirkning 

på i første hånd jakt av småvilt, men det kan også oppleves forstyrrende for turgåere og fiskere. 

Konsekvensen for friluftsliv vurderes til liten negativ i anleggsperioden. 

4.4 LANDSKAP  

4.4.1 Statusbeskrivelse  

Tiltaksområdet hører til to landskapsregioner, Varangervidda og kystbygdene i Øst-Finnmark med 

underregion Austhavet (2). 
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Figur 4-6. Landskapsregioner i området.  

Varangervidda omfatter de indre deler av Varangerhalvøya. Over hele regionen er viddelandskapet 

gjennomskåret av markerte elvedaler. Særlig på den nordre delen av varangervidda har dalene en 

karakteristisk V-form. I overgangen mot Kongsfjord har hovedformen preg av storkupert hei. Et 

særpreg for kystbygdene i Øst-Finnmark er brattskrentene (næringene) som faller steilt ned i havet. 

Næringene er dannet ved frostforvitring, massebevegelse og havbølgenes arbeid og høyden på 

næringene varierer fra få 10-metre til 300 meter eller mer (11). 

Landskapet i området har et arktisk preg og er svært karakteristisk. Det arktisk pregete landskapet 

er generelt sårbart i forhold til tekniske inngrep og veibygging og anleggsdrift i blokkmark med 

sparsom vegetasjon vil få virkninger for landskapet (12). Landskapet vurderes å ha middels/stor 

verdi. 

4.4.2 Virkninger i anleggs - og driftsfasen  

Konsekvensene av spenningsoppgradering av kraftledningen fra 66 kV til 132 kV på strekningen 

Kobbkroken til Båtsfjord vil i hovedsak være knyttet til synligheten av anlegget og i hvilken grad 

denne synligheten vil påvirke landskapsverdien. 66kV ledninger er normalt 12-16 meter høye og 

132 kV ledningen vil være 12-18 meter. Avstand mellom yterfase til trefase er for 66 kV 6 meter og 

9 meter for 132 kV ledningen. 

Den visuelle endringen fra eksisterende 66 kV ledning til 132 kV vil være liten og tiltaket vurderes å 

få liten negativ konsekvens for landskapet. 
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4.5 KULTURMINNER OG KULT URMILJØ  

4.5.1 Statusbeskrivelse  

Det er mange kulturminner i traséens nærhet. Disse finnes samlet i to større kulturmiljø: 1) 

Hamnfjellet og 2) Strømmen/Kongsfjord. 

 

Figur 4-7. Kulturminner  og kulturmiljø i området Båtsfjord ð Kobbkroken.  

 

1) Hamnfjellet 

Kulturminnene på Hamnfjellet ble registrert av Finnmark fylkeskommune og Sametinget i 

forbindelse med konsesjonssøknad for Hamnfjellet vindkraftverk. Totalt 150 arkeologiske og 

samiske kulturminner ble påvist innenfor den sørlige delen av planområdet, i det som er definert 

som ett sammenhengende kulturmiljø i Riksantikvarens database Askeladden (ID 143964). 

Kulturminnene som er registrert er skyteskjul, varder, lagringsplasser, beingjemmer, røyser og en 

mulig grav. Dette er typiske kulturminner for denne typen landskap i Finnmark, og er representative 

for den historiske bruken man kjenner til fra disse områdene. Kulturminnene befinner seg i et 

landskap som er tilnærmet uforandret siden tiden da kulturminnene ble anlagt, og innehar både 

stor bruksverdi, vitenskapelig verdi og pedagogisk verdi ved at man lett kan forstå 

sammenhengene mellom kulturminner og landskap (13). Kulturmiljøet ved Hamnfjellet har stor 

verdi. 

Eksisterende 66 kV kraftlinje mellom Båtsfjord og Kongsfjord går i dag gjennom kulturmiljøet. 

Oppgradert 132 kV linje er tenkt å følge den samme traseen. Innenfor en avstand på 1 km fra linjen 

i begge retninger, er det 44 kulturminner fordelt på 26 lokaliteter. Bortsett fra et kulturminne med 
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uavklart vernestatus, er de alle automatisk fredet. En oval røys (Askeladden ID 117663) ligger like 

under kraftlinjen, ellers ligger alle kulturminnene med en avstand til linjen fra 50 meter eller mer. 

 

Figur 4-8. Kartutsnitt av kulturmiljøet på Hamnfjellet, som viser de kulturminnene som ligger 

innenfor en avstand av 1 km til kraftlinjen gjennom området.  

 

2) Strømmen/Kongsfjord 

I området ved Strømmen/Kongsfjord er det et meget stort antall samiske og ikke-samiske 

kulturminner fra eldre og yngre steinalder og seinere perioder (samisk jernalder/mellomalder). 

Kulturminnene her består både av groper og røyser, men den aller største kulturminnegruppen i 

dette området er tufter og andre bosetningsspor. Blant annet finnes det her en såkalt 

«Komsaboplass» (Askeladden ID 46813). Komsakulturen er en eldre betegnelse på noe man antok 

var en særskilt nordnorsk eldre steinalderkultur. Kulturminnene/kulturmiljøet her har stor variasjon 

og tidsdybde, samt stor kunnskaps- og opplevelsesverdi. Kulturmiljøet ved Strømmen/Kongsfjord 

har stor verdi. 

Innenfor en avstand på 1 km fra 66 kV kraftlinjen mellom Båtsfjord og Kongsfjord er det kjent 24 

lokaliteter, hver bestående av ett eller flere kulturminner. Området er klart geografisk avgrenset 

med Kongsfjorden mot nord og den nordøst-sørvest orienterte Strømmen beliggende inne i 

kulturmiljøet. Resultatet er at kulturminnene ligger svært konsentrert, og flere kun i kort avstand fra 

kraftlinjen (0 – 10 m). 
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Figur 4-9. Kulturminner ved Strømmen/Kongsfjord.  

 

4.5.2 Virkninger i anleggs - og driftsfasen  

Oppgradert 132 kV kraftlinje fra Båtsfjord til Kobbkroken ved Kongsfjord er tenkt å følge samme 

trase som eksisterende 66 kV linje (alt. 1.0). Det er også et alternativ med noe avvik fra 

eksisterende trase øst for Strømmen (alt. 1.1) (se Figur 4-7). Linjen vil uavhengig av valgt alternativ 

komme til å berøre to kulturmiljø av stor verdi. 

Kulturmiljøene ligger i hhv. fjellandskap og åpent kystlandskap, og er begge visuelt sårbare for 

fysiske inngrep. Da det allerede går en kraftlinje gjennom kulturmiljøene, vil en oppgradering ha 

mindre å si i forhold til dagens situasjon. En 66 kV linje som er der i dag, har ca. 12 – 16 m høye 

master, med en faseavstand på 3 m. Total bredde er altså 6 meter. Ryddebeltet er på 26 meter, 

men dette er ikke en relevant problemstilling for dette området. Oppgradert 132 kV linje vil ha ca. 

12 – 18 m høye master, med en faseavstand på 5 m, altså en total bredde på 10 m. Den store 

forskjellen ligger altså ikke i høyden på mastene, men snarere bredden. Det vil være viktig å velge 

en løsning for ny 132 kV linje som vil være minst mulig skjemmende på kulturminnene, og 

medfører minst mulig endring av opplevelsesverdien til disse. 

Eksisterende linje går direkte over enkelte kulturminner, og svært nær andre. Alle tiltak som 

kommer til å berøre kulturminner, inkludert kulturminnenes sikringssone, vil kreve dispensasjon fra 

kulturminneloven. Eventuelt må linjen justeres slik at konflikt unngås. I anleggsfasen er det viktig at 

kulturminner i nærheten av linjen, som ikke blir direkte berørt av tiltaket, blir tydelig merket, slik at 

disse ikke vil komme til skade. 
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I området mellom de to kulturmiljøene, og langs eksisterende 66 kV linje, er det ikke kjent 

kulturminner. Dette betyr ikke at det nødvendigvis ikke er kulturminner her, men heller at det ikke 

har vært gjennomført arkeologisk registreringsarbeid i dette området. Den regionale 

kulturminneforvaltningen må avgjøre om det vil være nødvendig med slike undersøkelser her før 

oppgradering til 132 kV linje gjennomføres, jfr. kulturminneloven § 9. 

4.6 NATURMANGFOLD  

4.6.1 Statusbeskrivelse  

4.6.1.1 Naturtype og verneområder 

Tiltaket berører landskapsvernområde og marine naturtyper (Figur 4-12). 

Ved Strømsneset passerer traséen gjennom Straumen landskapsvernområde. Verneformålet er å 

verne intakte kvartærgeologiske landskapsformer. Området utgjøres av en stor morenebue der 

morenen danner landtunger på begge sider av fjorden. På midten går morenen under havflaten og 

her er det et smalt grunt sund. Landskapsvernområdet omfatter den ytterste og største av flere 

morenenbuer som krysser fjorden. Morenebuene tilhører Ytre Porsangertrinnet. Bølgenes arbeid i 

morenematerialet har bearbeidet overflaten slik at den i dag preges av hevete strandvoller og 

erosjonsterrasser. Området er omgitt av høye koller (14). 

Nord for traséen og under havflaten er det to områder definert som marin naturtype 

israndavsetninger (Figur 4-12). Verdien i beskrivelsen av naturtypen er satt til viktig (14). De sterke 

tidevannsstrømmene mellom Vestre og Østre Strømsneset er også definert som en marin 

naturtype, med viktig verdi (14). 

4.6.1.2 Flora og fauna 

I NINAs Oppdragsmelding 851 (15) er konsekvenser av Basečearru (nå Hamnefjell) vindkraftverk 

vurdert i forhold til landskap, flora, fauna, friluftsliv, kulturminner og reindrift. De opprinnelige 

planene for Basečearru vindkraftverk omfattet et område som dekker en stor del av den aktuelle 

kraftledningen (se Figur 4-10). 

Det ble gjennomført en vegetasjonsanalyse basert på geologiske kart, satellittbilder, topografiske 

kart og feltarbeid. I oppdragsmeldingen beskrives landskapet i de høyereliggende områdene som 

blokkmark med innslag av mindre vegetasjonspartier i tilknytning til fuktige områder, bekker og 

vann. De lavereliggende randområder og dalfører innen planområdet har med synkende høyde en 

mer heldekkende vegetasjon (15). Den siste kilometeren på kraftledningen inn mot 

transformatorstasjonen i Båtsfjord ligger innenfor de lavereliggende randområdene. 

Vegetasjonskategorier berørt av Basečearru/Hamnefjell vindkraftverk er beskrevet i 

oppdragsmeldingen (15). Kategorier er skog (meget sjeldent), buskvegetasjon, høystaude- og 

lavurtsamfunn, gressdominerte samfunn, lyndominerte samfunn, myr og blokkmark. Verdien for 

flora er vurdert til liten i planområdet og stor i området for adkomstvei. Området for adkomstvei 

omfatter siste kilometeren av kraftledningen inn mot Båtsfjord transformatorstasjon. 
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Figur 4-10. Vegetasjonskart fra NINAs konsekvensutredningen av Baseļearru vindkraftverk (15). 
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I NINAs oppdragsmelding 851 er vurderingen av fauna delt opp i høyereliggende og lavereliggende 

områder. Verdien for fauna vurderes til liten for høyereliggende områder med lite vegetasjon og 

liten/middels til lavereliggende områder med velutviklet vegetasjonsdekke og et rikere fugleliv. 

Videre er området delt opp i fem spesifikke faunapolygoner (se Figur 4-11). Aktuell kraftledning 

berører polygon B som beskrives som et område med små klippeformasjoner stedvis omkranset av 

skogbevokste lier dominert av fjellbjerk og vierkratt. Det er funnet forekomster av gråtrost, 

rødvingetrost, løvsanger, gråsisk og bjørkefink. I klippene er det gamle ravne- og fjellvåkreir som 

gjerne brukes av andre rovfugler som dvergfalk og jaktfalk. Dvergfalk er også observert. Verdien i 

polygon B er satt til middels/stor (15). 
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Figur 4-11. Faunaregistreringer i planområdet på B aseļearru vindkraftverk der de  ulike 

polygonene (A -E) representerer ulike faunistiske funn  (15). 
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Det er innhentet tilgengelig informasjon fra Naturbase og Artsdatabanken. 

Øst for Båtsfjord er det i sjøen to områder med registrerte artsforekomster. Det større området er 

myte/hårfellingsområde for laksand og beiteområde for andefugler. Innenfor grensen til dette 

området er det også et mindre område definert som rasteområde for havert (Figur 4-12). 

Det er et flertall registreringer av rødlistearter innenfor 1 km fra traséen. Registreringene er 

nummerert i kartet i Figur 4-12. 

Fylkesmannen har registrert rasteområder for Sædgås (VU) innenfor 1 km fra traséen og 

hekkelokalitet for Havørn innen 4 km fra tiltaksområdet (eksakt lokalitet unntatt offentlighet). I det 

samme området er det registrert hekkelokalitet for Fjellvåk. Havørn og Fjellvåk er blitt tatt ut av 

rødlista da reproduserende bestand er estimert til å ha passert 2000 individer og at det trolig 

fortsatt er vekst i bestanden (16). Begge arter er imidlertid ansvarsarter, da den norske bestanden 

består av over 50 % av den totale europeiske bestanden. 

Tabell 4-1. Tabellen gir en oversikt over registreringer av rødlistearter innenfor ca. 1 km fra 

traséen. 

Nummer Organisme Art Kategori Registrert år 

1 

Fugl Krykkje EN - Sterkt truet 

2011 Teist VU – Sårbar 

Fiskemåke NT – Nær truet 

2 

Fugl Krykkje EN - Sterkt truet 

2008 

Teist VU – Sårbar 

3 Fugl Storlom NT – Nær truet 2007 

5 Fugl Teist VU – Sårbar 2012 

7 Plante Finnmarksreverumpe NT – Nær truet 2005 

9 

Fugl Krykkje EN - Sterkt truet 

2007 Stellerand VU – Sårbar 

Fiskemåke NT – Nær truet 

10 Fugl Makrellterne VU – Sårbar 2007 
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Figur 4-12. Kartet viser traséen i forhold til verneområder, marine naturtyper, artsforekomster og 

rødlistearter  (14). 

4.6.2 Virkninger i anleggs - og driftsfasen  

4.6.2.1 Naturtype og verneområder 

I informasjon om Straumen landskapsvernområde står det at det går en kraftledning gjennom 

området (14). Oppgradering av 66 kV ledningen til 132 kV vurderes ikke å innebære noen større 

visuelle forandringer (se kapitel 4.4.2) og konflikten med landskapsvernområdets formål vurderes 

derfor som liten. 

Tiltaket vurderes å ha ubetydelig konsekvens for de marine naturtypene. 

4.6.2.2 Flora og fauna 

Det er et rikt fugleliv i Berlevåg og Båtsfjord kommuner og særlig kysten beskrives som er et 

område med stort artsmangfold. 

I anleggsfasen er potensielle negative virkninger knyttet til fuglefaunaen i området. Forstyrrelsene 

vil være knyttet til støy fra anleggsarbeid og transport av folk og utstyr. Rovfugl er følsom for 

forstyrrelser spesielt i perioden rundt egglegging og gjennom rugetiden. Det er ikke registrerte reir 

innen 1 km fra kraftledningen og det vurderes derfor som lite sannsynlig at tiltaket vil medføre 

redusert hekkesuksess selv i anleggsfasen. Det er alltid en risiko for at fugler kolliderer med 

kraftledninger. Den nye ledningen har i liket med eksisterende ledning planoppheng og det gir 

lavere risiko for kollisjon enn når ledningene henger i flere ”etasjer” (17). 

I NINAs oppdateringen av konsekvensutredningen fra 2011 (12) slår man fast at det både for flora 

og fauna, er svært viktig å unngå de fuktige og vegetasjonsrike delene av området. Verdiene for 
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flora og fauna er konsentrerte til slike områder, og det forventes at vegetasjonsdekket blir ødelagt 

om disse delene blir forstyrret. 

Konsekvensen for flora vurderes som liten negativ så fremt man unngår å ødelegge 

vegetasjonsdekket. Under anleggsfasen kan dette være en utfordring og arbeidet må planlegges 

slik at hensyn tas. Konsekvensen for fauna er satt til liten negativ. 

4.6.3 INON  

Det er store sammenhengende INON områder nord og syd for traséen (14). INON er områder som 

ligger minst 1 km fra tyngre tekniske inngrep. Ved å velge alternativ 1.0, som går i eksisterende 

trasé, på hele strekningen mellom Kobbkroken og Båtsfjord vil tiltaket ikke medføre tap av INON 

områder (Figur 4-13). 

 

Figur 4-13. Kartet viser traséen i forhold til INON, dagens situasjon. (14). 

Alternativ 1.1 vil medføre at ca. 2,1 km
2
 INON 1-3 km vil gå tapt og at ca. 1 km

2
 vil omklassifiseres 

fra 3-5 km til 1-3 km (Figur 4-14). Sanering av eksisterende ledning medfører at 4,1 km
2 
som i dag 

ikke er INON vil få status som INON 1-3 km og at ca. 4,5 km
2
 vil omklassifiseres fra 1-3 km til 3-5 

km. Saneringen innebærer også at ca. 1,8 km
2
 INON 3-5 km kan omklassifiseres til villmarkspreget 

område. Det er ikke andre tekniske inngrep i traséen og det vurderes derfor realistisk at arealene 

vil tilbakeføres til INON alternativt omklassifiseres. 



  

        

Spenningsoppgradering 132 kV Kobbkroken – Båtsfjord, 

Berlevåg og Båtsfjord kommuner | Søknad om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse       

 

 Varanger KraftNett | Side 46 

av 58 

 

 

Figur 4-14. Kartet viser traséen i forhold til INON ved valg av alternativ 1.1. Røde områder viser tap 

av 1-3 km og omklassifisering fra 3-5 km til 1-3 km. Blå området viser tilbakeføring av INON 

områder samt omklassifisering fra 1 -3 km til 3-5 km og fra 3-5 km til villmarkspr egede områder.  

(14) 

Alternativ 1.1 innebærer tap av INON, men sanering av eksisterende ledning gjør at større områder 

kan få status som INON eller omklassifiseres og alternativ 1.1 er derfor å foretrekke foran alternativ 

1.0. 

4.7 REINDRIFT  

4.7.1 Statusbeskrivelse  

Ledningen ligger i området til reinbeitedistrikt 7. Distriktet dekker ca. 2 500 km
2
. Distriktet består av 

8 driftsenheter og 18 personer og antallet rein er 3 829 i slutten av driftsåret 2011/12. (Driftsåret 

varer fra 1. april til 31. mars). Antall slaktedyr var 2 576 og totalt slaktkvantum 65 201 kg i driftsåret 

2011/12. Slakteuttaket per livrein var 15,6 kg og produksjon per livrein var 13,0 kg. Med produksjon 

per livrein menes slakteuttak og reintallsendring omregnet til kg per rein i vårflokk (18). 

Det er sommer- og vårbeite i området som berøres av oppgraderingen fra 66 kV til 132 kV 

ledningen. I henhold til reinbeitedistrikt 7 så brukes området til beite i perioden april – oktober. 

Reinsdyrene er mer følsomme for forstyrrelser under våren og særlig ved kalvingsperioden i mai 

(19). Under våren og forsommeren er det flekkvis dårlige og flekkvis gode beiteforhold og det er 

viktig at reinen har mulighet å vandre fritt for å finne beite. Forstyrelser på dette tidspunktet kan 

stresse dyrene slik at de trekker ut av området og det kan føre til at de går til områder som har 

dårligere beite. I kalvingsperioden skal båndene knyttes mellom simle og kalv. Forstyrrelser fra 

anleggsarbeid i denne perioden gjør at simlene risikerer at skremmes bort fra kalven uten at det 

har skjedd en slik preging. Kalven er dermed svært utsatt for tap. Det ideelle kalvingslandet vil 

være småkupert uten elver og bratte skrent (20). 
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4.7.2 Virkninger i anleggs - og driftsfasen  

Ledningen vil beslaglegge et svært lite areal, og dermed medføre neglisjerbare endringer av 

tilgangen på beitearealer. Siden ledningen vil erstatte eksisterende ledning er det ikke forventet at 

ledningen vil medføre vesentlig forsterking av eventuelle barriereeffekter utover den 

barriereeffekten som kraftledning skaper allerede i dag. Forskning tyder på at barrierevirkninger 

avhenger av alder og kjønn på reinen, hvilken erfaring den har med menneskelige inngrep og 

hvilke landskapstyper og habitat inngrepet berører (21). Generelt ser det ut til at dyrene har et 

annet adferds- og reaksjonsmønster når de blir drevet, og kan i slik situasjon være ekstra stresset, 

og nye installasjoner som en kraftledning kan gi avvik fra normalt adferds- og trekkmønster. 

Samtidig ser det ut til at inngrep i åpent landskap og på høyfjellet der ledninger kan komme i 

horisont kan gi større barrierevirkninger enn i områder med andre installasjoner og med skog (21).  

 

Figur 4-15. Kartet viser traséen i forhold til reindrift. Rød prikkete område er sommerbe ite, lysblå 

prikkete er sommer og vårbeite.  Det er noe høstbeite (oransje prikkete). Bl å streker er trekkvei, 

gule felt er drivingslei og det svartstripete området er oppsamlingsplass.  (10). 

Konflikter vurderes i hovedsak å være knyttet til anleggsfasen i forbindelse med driv og eventuelle 

forstyrrelser under kalvingstida. Disse utfordringene vil imidlertid kunne løses gjennom en god 

planlegging av byggeperioden og en aktiv dialog med berørt distrikt under planleggingsarbeidet. 

Utbygger er allerede i dialog med næringen, og anleggsarbeidet vil planlegges slik at en unngår 

unødvendige forstyrrelser for reinen.  

4.8 SAMFUNNSINTERESSER 

Planlegging og byggingen av ledningen vil foregå over 2 år og mest sannsynlig bli utført av lokale 

entreprenører. Driftsfasen vil ikke medføre nye årsverk men behov for drift- og 

vedlikeholdstjenester vil styrke behovet for eksisterende arbeidsplasser hos Varanger KraftNett. 
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Berlevåg kommune har innført eiendomsskatt på 2 promille med forslag om høyning til 4 promille i 

2014. I Båtsfjord kommune er det på plan å utarbeide et grunnlag for eiendomsskatt i 2014. 

Eiendomsskatten gir faste, årlige inntekter som følge av eiendomsskatt på kraftledningen.  

Kommunal praksis når det gjelder taksering av elektriske anlegg varierer mellom 70 – 100 % av 

investeringskostnadene, men i denne beregningen er det benyttet en normalverdi på 80 %. 

Beregningene forutsetter en eiendomsskatt på 4 promille i begge kommunen. 

Investeringskostnadene vil variere avhengig av valt alternativ, men er stipulert til å ligge på mellom 

59,4 og 56,5 mill.kr. Av totalt ca. 20 km ledning ligger ca. 15 km i Berlevåg kommune og 5 km i 

Båtsfjord kommune. Som følge av dette vil Berlevåg kommune få ca. 142 500 – 135 000 kr/år i 

årlige skatteinntekter avhengig av taksering, valgt alternativ og investeringskostnader, og Båtsfjord 

kommune vil få mellom 47 500 – 45 000 avhengig av de samme variablene.   

4.9 LUFTFART OG KOMMUNIK ASJONSSYSTEMER 

Den nye ledningen vil bygges parallelt med eksisterende 66-kV ledning og det er derfor antatt at 

den ikke vil medføre ytterligere påvirkning for navigasjons- og kommunikasjonsanlegg for luftfarten 

eller utgjøre hindringer for fly eller helikopterbruk.  

Ingen av spennene er vurdert å utløse krav om merking, men dette vil bli vurdert på nytt under 

detaljplanleggingen av ledningen. 

4.10 UTSLIPP OG FORURENSN ING  

 

4.10.1 Statusbeskrivelse  

Området som vil bli berørt av kraftledningen er lite berørt av inngrep fra før. Det vurderes derfor å 

være få forurensningskilder til vann, jord eller luft langs de vurderte trasealternativene, og området 

er lite forurenset fra tidligere. 

Transformatorstasjoner er en mulig forurensningskilder, i hovedsak mtp olje søl / lekkasje fra 

transformatorer. Det foreligger ingen dokumentasjon over forurensningstilstand i stasjonsområder 

som skal utbygges, men det kan forventes noen forurensning knyttet til tidligere drift av anlegg. 

Det er ikke registrerte drikkevannsbrønner i traséen (22), men i Båtsfjord kommune passer 

kraftledningen innenfor et nedslagsfelt for drikkevann i henhold til kommuneplanene arealdel (6). 

4.10.2 Virkninger i an leggsfasen  

Forurensning 

Risikoen for forurensning vil være størst i anleggsfasen. Anleggsarbeidet vil innebære aktiviteter 

som bl.a. veibygging, etablering av bygninger / utvidelse av stasjoner, fundamenter og montering 

av master, samt bruk av anleggsmaskiner. De største risikoene vil primært være knyttet til 

uforutsette hendelser som medfører akutte utslipp. 

De alle fleste forurensningshendelser kan unngås gjennom god planlegging, forholdsregler og 

forebyggende tiltak. I mange tilfeller er de forebyggende tiltakene relative enkle sett sammen med 

en evt. opprydding etter uhell. 

Faremomenter i anleggsfasen: 
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¶ Forurensning (olje og drivstoff) 

¶ Forurensning (kjemikalier) 

¶ Eksisterende forurensning 

¶ Partikkelforurensning 

¶ Luftforurensning 

Det vil primært være nærliggende vassdrag og jordsmonn som vil være utsatt for evt. forurensning. 

Vannforsyning 

Anleggsarbeid kan påvirke drikkevannskilder i hovedsak enten gjennom kjemisk eller fysisk 

forurensning. Oljeforurensning av vann kan forårsake dårlig lukt og smak på drikkevannet selv i 

meget lave konsentrasjoner. Drikkevannsforskriftens grenseverdi for mineralolje er 10 μg/l, mens 

olje kan smakes ned til 1 μg/l. Oljeforurensning av drikkevann kan også føre til at helseskadelige 

oljeforbindelser kommer inn i drikkevann. 

Konsekvensene av utslipp vil være avhengig av hvor utslippet skjer i forhold til inntaket og 

vannkildens egenskaper (volum og dybde, vannstrøm og sirkulasjonsmønster). I tillegg vil mengde 

olje, drivstoff eller kjemikalier som slippes ut være viktig for hvor stor konsekvens utslippet vil 

kunne ha. 

Finpartikulært materiale kan også påvirke vannkvalitet i drikkevannskilder. Slike materialer kan føre 

til økt turbiditet og humusinnhold som kan gjøre vannet uegnet som drikkevann. Finpartikulært 

materiale kan knyttes opp til erosjon, avrenning fra sprengningsarbeid og håndtering av masse 

mm.  

4.10.3 Virkninger i driftsfasen  

Forurensning 

Forurensning i driftsfasen vil være begrenset til spesifikke aktiviteter, nemlig ifm tilsyn, vedlikehold 

og service av teknisk infrastruktur. 

Faremomenter i driftsfasen er: 

¶ Kjemisk forurensning  

¶ Partikkelforurensning 

¶ Luftforurensning 

Vannforsyning 

Som med anleggsfasen, kan driftsfasen påvirke drikkevannskilder gjennom kjemisk eller fysisk 

forurensning. Risikoen er generelt mindre enn ved anleggsfasen. 

4.10.4 Oppsummering  

Områdene langs traseene preges av et uberørt landskap uten særlig forurensningskilder. Det 

finnes mange små bekker og tjern langs traséen. 

Det er i anleggsfasen at det kan forventes størst risiko for forurensning, og da særlig knyttet til 

forurensning av vannmiljøet langs og nedstrøms traseene. Utslipp av olje og drivstoff samt 

partikkelforurensning vil være sentrale faremomenter, særlig ifm anleggsarbeid tett inn mot 

vannforekomster. Gjennom god anleggsplanlegging og implementering av fysiske- og prosessuelle 
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sikringstiltak, vil risikoen knyttet til utbygging av 132 kV ledningen kunne reduseres til et 

akseptabelt nivå. 

I driftsfasen vil det være en begrenset risiko for vesentlig forurensning. Lekkasje fra 

transformatorstasjoner vil være den største risikoen under driftsfasen. Ellers er det trolig kun under 

omfattende vedlikeholdsarbeid at det vil være en økt risiko for forurensning. Impregnerte stolper 

vurderes å utgjøre en begrenset og lokal risiko for forurensning. 

Under nedleggelse av anlegget vil det kunne forventes faremomenter og risiko tilsvarende 

anleggsfasen.  

Anlegget er planlagt til et nedslagsfelt for drikkevann i Båtsfjord kommune. Ut fra dette vil det være 

aktuelt med detaljering av tiltak for å sikre at anleggsarbeid ikke påvirke vannkvaliteten. 
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5 Avbøtende tiltak  

5.1 KULTURMINNER OG KULT URMILJØ  

 

Eksisterende linje går direkte over enkelte kulturminner, og svært nær andre. For å unngå konflikt må linjen 

eventuelt justeres. I anleggsfasen er det viktig at kulturminner i nærheten av linjen, som ikke blir direkte 

berørt av tiltaket, blir tydelig merket, slik at disse ikke vil komme til skade. 

5.2 NATURMANGFOLD  

For både vegetasjon og fauna er det viktig å unngå ødeleggelse av fuktige vegetasjonsrike områder. 

Verdiene for flora og fauna er konsentrerte til disse områdene og man bør unngå mastepunkt, 

anleggstraseer og motorisert ferdsel her. Dersom det ikke er mulig å unngå motorisert ferdsel bør dette skje 

om vinteren på frossen/snødekt mark 

5.3 REINDRIFT  

Det bør holdes en tett dialog med reindriftsnæringen under planlegging og gjennomføring av 

anleggsarbeidene for å unngå unødvendige forstyrrelser i viktige områder for reindrifta i utsatte perioder. 

5.4 UTSLIPP OG FORURENSN ING  

Anlegget er planlagt til et nedslagsfelt for drikkevann i Båtsfjord kommune. Ut fra dette vil det være aktuelt 

med detaljering av tiltak for å sikre at anleggsarbeid ikke påvirke vannkvaliteten. 
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Vedlegg 1. Trasékart alternativ 1.0 
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Vedlegg 2. Trasékart alternativ 1.0 og 1.1 
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Vedlegg 3. Grunneierliste 

Berlevåg kommune 

Gnr Bnr Grunneiere    

6 2 Kåre Henry Bryggari, 

Kontaktperson Eva Bryggari 

 

Havnegt. 3A 9990 Båtsfjord 

6 14 Hanna Fylkesnes 

 

Einarvegen 6A 7059 Jakobsli 

6 43 Erling Krogh 

 

 9802 Vestre 

Jakobselv 

6 51 S. A. Bergh Adresse ukjent   

2 3 Uavklart eier    

2 4 Uavklart eier    

2 5 Uavklart eier    

2 6 Uavklart eier    

1 1 Finnmarkseiendommen Postboks 133 9811 Vadsø 

2 1 Finnmarkseiendommen Postboks 133 9811 Vadsø 

 

Båtsfjord kommune 

Gnr Bnr Grunneiere 

1 1 Finnmarkseiendommen Postboks 133 9811 Vadsø 

2 1 Finnmarkseiendommen Postboks 133 9811 Vadsø 

 

 


