



Aktivitet	KS- nr.	Utføres av:	Forberedelse	Gjennomføring	Rapportering	Oppfølging	Sum timer per gang	Hvor mange ganger?	Sum	Merknad
		Initialer	Timer	Timer	Timer	Timer	Timer	Antall	Timer	
<b>Prosjektering/ Kontrahering</b>										
Veileder for byggeledelse	0.1			3					3	BL skal lese veileder i byggeledelse
<b>Sammenstilling BL-tilbud</b>	0.2									
Prosjekteringsmøter	3.1.2		1	1	1	2	5	3	15	BL skal delta på 3 prosjekteringsmøter
Avklarende møte	3.1.3		2	2			4	1	4	Regner med ett avklaringsmøte
Krav til leverandør/ dokumentasjon	5.16.1		8			1	9	3	27	BL skal gå gjennom dokumentasjon fra 9 leverandører
Kontraktsmøte	3.1.4		2	2			4	1	4	
Kontrakt – BL – byggherre	5.3.3		2				2	1	2	
Økonomi	5.15.1		4		2	3	9	10	90	
Sikkerhetsstillelse / Garanti	3.1.5		2	2	1	1	6	1	6	
Forsikringsattest	3.1.6		2	2	1	1	6	1	6	
Fremdriftsplan	3.1.7		2	1			3	5	15	
Faktureringsplan	3.1.8		2				2	1	2	
Fremlegging og godkjenning av internt kontrollsystem	3.1.9		1	2	1		4	5	20	
Sjekkliste for gjennomføring (entreprenør)	3.1.10		1	1		2	4	1	4	
Byggherreforskriften §6	3.1.11		1	2	1	1	5	5	25	
Instruks Hovedbedrift	3.1.12		1	1		1	3	2	6	
Byggherreforskriften KoPro	5.5.2		1	2	1	1	5	1	5	
Byggherreforskriften KoUtf	5.5.3		1	2	1	1	5	3	15	
HMS- plan utarbeidet av PL/BL	5.5.4		2	4	1	2	9	5	45	
PA- bok utarbeidet av PL/BL	5.6.4		2	4	1	2	9	4	36	
Fullmakt Byggeledelse	3.1.13		1	1			2	2	4	
Bekreftelse kap.1	3.1.14		1	1	1		3	1	3	
<b>Sum timer</b>									<b>334</b>	



Aktivitet		Utføres av:	Forberedelse	Gjennomføring	Rapportering	Oppfølging	Sum timer per gang	Hvor mange ganger?	Sum	Merknad
		Initialer	Timer	Timer	Timer	Timer	Timer	Antall	Timer	
Oppstart/ Gjennomføringsfase										
Oppstartsmøter	<a href="#">3.1.15</a>		2	2		2	6	3	18	
Byggherremøte	<a href="#">3.1.16</a>		3	1	3	3	10	5	50	
Byggemøte	<a href="#">3.1.17</a>		1	2	2	1	6	20	120	
Særmøte	<a href="#">3.1.18</a>		2	2	2	2	8	4	32	
Dokumentasjon HMS- tiltak	<a href="#">5.5.5</a>		2	2	2		6	2	12	
Byggeleder/ prosjektlederrapporter	<a href="#">5.6.15</a>		2	2	2		6	6	36	
Endringsmeldinger	<a href="#">5.6.2</a>		1	1	1	1	4	50	200	
Avviksmeldinger	<a href="#">5.6.1</a>		1	1	1	1	4	20	80	
Rekvisisjoner	<a href="#">3.1.19</a>			1			1	150	150	
Sjekkliste for rivearbeider	<a href="#">3.1.20</a>		1	1	1	1	4	2	8	
Sjekkliste for grunnarbeider	<a href="#">3.1.21</a>		1	1	1	1	4	2	8	
Sjekkliste for utomhusarbeider	<a href="#">3.1.22</a>		1	1	1	1	4	0	0	
Sjekkliste for utvendig VA- arbeider	<a href="#">3.1.23</a>		1	1	1	1	4	1	4	
Sjekkliste for forskaling, armering og støp	<a href="#">3.1.24</a>		1	1	1	1	4	3	12	
Sjekkliste for tømmerarbeider	<a href="#">3.1.25</a>		1	1	1	1	4	2	8	
Sjekkliste for innseting av dører, vinduer	<a href="#">3.1.26</a>		1	1	1	1	4	1	4	
Sjekkliste for innvendige tømmerarbeider	<a href="#">3.1.27</a>		1	1	1	1	4	3	12	
Sjekkliste for materialkrav	<a href="#">3.1.28</a>		1	1	1	1	4	5	20	
Sjekkliste for materialmottak	<a href="#">3.1.29</a>		1	1	1	1	4	5	20	
Sjekkliste for flis og murerarbeider	<a href="#">3.1.30</a>		1	1	1	1	4	3	12	
Sjekkliste for maler og tapetsarbeider	<a href="#">3.1.31</a>		1	1	1	1	4	1	4	
Sjekkliste gulvbelegg	<a href="#">3.1.32</a>		1	1	1	1	4	1	4	
Sjekkliste tekkearbeider	<a href="#">3.1.33</a>		1	1	1	1	4	1	4	
Sjekkliste beslagsarbeider	<a href="#">3.1.34</a>		1	1	1	1	4	1	4	
Sjekkliste stålarbeider	<a href="#">3.1.35</a>		1	1	1	1	4	2	8	
Sjekkliste elektroarbeider	<a href="#">3.1.36</a>		1	1	1	1	4	4	16	
Sjekkliste rørarbeider	<a href="#">3.1.37</a>		1	1	1	1	4	4	16	
Sjekkliste ventilasjonsarbeider	<a href="#">3.1.38</a>		1	1	1	1	4	4	16	
Sjekkliste HMS arbeid	<a href="#">3.1.39</a>		1	1	1	1	4	6	24	
Sjekkliste Rent, Tørt bygg	<a href="#">3.1.40</a>		1	1	1	1	4	6	24	
Sjekkliste våtromsnormen	<a href="#">3.1.41</a>		1	1	1	1	4	3	12	
<b>Sum timer</b>									<b>938</b>	



Aktivitet		Utføres av:	Forberedelse	Gjennomføring	Rapportering	Oppfølging	Sum timerper gang	Hvor mange ganger?	Sum	Merknad
Avslutning/ overlevering		Initiale	Timer	Timer	Timer	Timer	Timer	Antall	Timer	
Mangelliste forhåndsbefaring	<a href="#">5.6.19</a>		1	3	1	1	6	1	6	
Mangelliste ferdigbefaring	<a href="#">5.6.20</a>		1	4	1	1	7	1	7	
Overtakels protokoll NS 3430	<a href="#">5.6.8</a>		1	2	1		4		0	
Overtakels protokoll NS 3431	<a href="#">5.6.9</a>									
Mottak av FDV- dokumentasjon	<a href="#">3.1.42</a>		1	1	1	1	4	1	4	
Mottak av som bygget tegninger	<a href="#">3.1.43</a>		1	1	1	1	4	1	4	
Mottak av Brannokumentasjon og Branntegninger	<a href="#">3.1.44</a>		1	1	1	1	4	1	4	
Mottak av innreguleringsprotokoll (VENT)	<a href="#">3.1.45</a>		1	1	1	1	4	1	4	
Mottak av i gangkjøringsprotokoll (VENT)	<a href="#">3.1.46</a>		1	1	1	1	4	1	4	
Mottak av sjekklister fra egne og UE sine arbeidere	<a href="#">3.1.47</a>		1	1	1	1	4	1	4	
Mottak av entreprenørens kontrollplan	<a href="#">3.1.48</a>		1	1	1	1	4	1	4	
Mottak av brukstillatelse	<a href="#">3.1.49</a>		1	1	1	1	4	1	4	
Mottak og behandling av slutfaktura	<a href="#">3.1.50</a>		1	5	1	1	8	1	8	
Fylle ut evaluering av entreprenøren(e)	<a href="#">3.1.53</a>			1	1		2	1	2	
Utarbeidet sluttrapport	<a href="#">5.6.16</a>			16			16	1	16	
<b>Sum Timer</b>									<b>69</b>	
Aktivitet		Utføres av:	Forberedelse	Gjennomføring	Rapportering	Oppfølging	Sum timerper gang	Hvor mange ganger?	Sum	Merknad
Garantiperiode		Initiale	Timer	Timer	Timer	Timer	Timer	Antall	Timer	
Innkalling til garantibefaring	<a href="#">3.1.51</a>		2	2	2	2	8	1	8	
Mangelliste fra garantibefaring	<a href="#">5.6.21</a>			4	2		6	1	6	
Kontroll av utførte feil/ mangler	<a href="#">3.1.52</a>		2	2	2	1	7	5	35	
<b>Sum timer</b>									<b>49</b>	
<b>SUM timer totalt</b>									<b>1390</b>	